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Titel: Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld: En fallstudie av ett medelstort 
projektbaserat företag i byggbranschen 
 
Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur och 
byggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligt 
efterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. Ett av 
medlen för att höja produktiviteten är att öka effektiviteten i företagens projekthantering, där 
bolagens ekonomistyrning behöver hantera styrning och kontroll av resurser på ett effektivt 
sätt. I Sverige finns det ett stort antal medelstora företag i byggbranschen.  
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort 
projektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld. Studien avser att 
bidra med en beskrivning av hur ekonomistyrning tillämpas kopplat till omvärldspåverkan, 
hantering av projekt och med de förutsättningar som ges i form av organisering samt strategi. 
 
Avgränsningar: Rapporten har avgränsats till att studera Ventab i Göteborg AB, vilket är ett 
medelstort projektbaserat företag i byggbranschen. Ekonomistyrning har avgränsats till att 
omfatta de tre temaområdena planering, uppföljning och kontroll samt mål och balansering.  
 
Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ventab i Göteborg AB genom 
semistrukturerade intervjuer med bolagets VD och samtliga sex projektledare. En observation 
har även gjorts under ett prognosmöte på företaget.  
 
Slutsats: Fallföretaget är organiserat för att möta förändringar genom ett strategiskt beslut att 
välja en organisk företagsstruktur med ett decentraliserat ansvar samt beslutsfattande. Det 
skapar flexibilitet för anpassning till och hantering av förändringar. Organisationsstorleken är 
en påverkansfaktor för hur ekonomistyrningen tillämpas. Vinstmarginal är valt som det enda 
nyckeltalet på företagsnivå. Fallföretagets unika projekt styrs på kostnad balanserat mot 
avtalad tid och kvalitet. Med det valda nyckeltalet på företagsnivå och en gemensam 
prioritering av kostnad per projekt erhålls flexibilitet att ta situationsanpassade styrbeslut i 
hanteringen av projektportföljen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Fler undersökningar av medelstora företag i byggbranschen 
kan göras för att studera om tillämpning av ekonomistyrning skiljer sig åt mellan bolag och 
om generella slutsatser kan dras. Framtida studier kan även inrikta sig på att hitta samband 
och metoder för att mäta effekter av anpassningsåtgärder. 
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Title: Management control in a complex and changing environment: A case study of a 
medium- sized project- based company in the construction industry 
 
Background and problem discussion: There are major investments planned for 
infrastructure and construction in Sweden. The construction industry has not been able to 
meet the demand and the productivity needs improvement. The industry is characterized by 
change and complex project- based deliveries. One way to raise productivity is to increase 
efficiency in project management, where management control needs to steer and control 
resource usage in an efficient way. In Sweden, there are many medium- sized companies in 
the construction industry. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe how management control is applied when a 
medium- sized project- based company acts in a complex and changing environment. The 
study intends to provide a description of how management control is implemented, linked to 
environmental factors, project management and given conditions in terms of organization and 
strategy. 
 
Limitations: This report has been limited to one medium- sized project- based company, 
Ventab i Göteborg AB, in the construction industry. The concept of management control has 
been limited to include planning, monitoring and control and objectives and prioritizing. 
 
Method: A qualitative case study has been applied on Ventab i Göteborg AB, using semi-
structured interviews with the CEO and project managers as well as an observation during a 
company meeting. 
 
Conclusion: The company is organized to meet change by a strategic decision to implement 
an organic structure combined with decentralized accountability and decision mandate. It 
provides flexibility for adaptation and management of change. The company size is a 
continuous factor affecting how management control is applied. Profit margin is the only 
company key performance indicator. The company's unique projects are steered on cost, 
balanced with time and quality. The company key performance indicator and a commonly 
shared project cost target, enables flexibility to adopt decisions according to every unique 
situation when managing the project portfolio.  
 
Suggestions for further research: Additional studies can be performed targeting medium- 
sized construction companies to investigate possible similarities or differences in applied 
management control, supporting possible generalization of findings. Studies can also be made 
to explore possibilities to find methods for measuring effects of adaptation activities.  
 
Keywords: management control, construction industry, project- based company, medium-
sized company 
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 Definitioner och förkortningar
 
Medelstort företag: Ett medelstort företag har en personalstyrka mellan 50 till 249 anställda, 
en omsättning om högst 50 miljoner euro och en balansomslutning som uppgår till maximalt 
43 miljoner euro (Europeiska kommissionen 2017).  
 
Projekt: “En i tid och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som utförs under 
särskilda arbetsformer och som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt 
mål.” (Wisén & Lindblom 2000, s. 18). 
 
Projektbaserad organisation: Den huvudsakliga delen av ett företags verksamhet utförs i 
projektform och/ eller föredrar leverans från projekt snarare än funktioner (Thiry 2007). 
 
Projektledning: ”Projektledning engelska project management, projektstyrning, dels den 
person (projektledare) eller grupp av personer som utsetts att ansvara för genomförandet av 
ett projekt, dels det arbete i form av planering, administration och ledning som utövas av 
dessa personer.” (Nationalencyklopedin u.å.). 
 
Projektportfölj: En samling av ett företags projekt (Archer & Ghasemzadeh 1999). 
 
ÄTA:  Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (Rotpartner u.å.).
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1. Inledning 
 
Uppsatsens inledande kapitel redogör för en bakgrund och en problemdiskussion, vilka 
mynnar ut i studiens frågeställning samt syfte. Därefter presenteras avgränsningar och 
rapportens fortsatta disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
“Plans are worthless, but planning is everything.” (Eisenhower 1957, se Woolley & Peters 
u.å.). 
 
I makroplanen för Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur och byggnation. Ett 
exempel är det politiska samarbetsprojektet Den skandinaviska arenan. Projektet syftar till att 
sammanlänka infrastrukturen mellan Oslo, Göteborg, Köpenhamn, Öresundsregionen och 
norra Tyskland (Göteborgs Stad u.å.). På uppdrag av Sveriges regering planeras ett 
höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm samt Malmö och Stockholm. Dessutom ger 
infrastruktursatsningar förutsättningar för byggnation av 100 000 bostäder 
(Sverigeförhandlingen u.å.). Vidare skall Västlänken, vilket är en järnväg under staden, att 
börja byggas mellan år 2017 och 2018 (Trafikverket 2016). I strategin för 
utbyggnadsplanering av Göteborg planeras en förtätning av mellanstaden för att år 2035 
kunna välkomna ytterligare 150 000 invånare och ett expanderande näringsliv (Göteborgs 
stad u.å.). Ökade lokal- och anläggningsinvesteringar kommer att generera positiva bidrag 
och stödja en fortsatt högkonjunktur i byggbranschen (Sveriges Byggindustrier 2017). 
 
Boverket (2016) konstaterar att byggandet hålls tillbaka på grund av en bristande 
produktionskapacitet i byggbranschen och förmodligen även hos kommunerna. Det finns 
redan ett underskott av bostäder och fram till nu har produktionen inte motsvarat samhällets 
behov (Eriksson 2016). Byggsektorns leveranser sker i projektform och effektiviteten i 
hanteringen av projekt behöver förbättras för att kunna öka byggbranschens produktivitet. 
Byggprojekt är komplexa leveranser med partsberoenden och osäkerhet. De kan även präglas 
av pressade leveranstider, anpassning till olika kunders krav och ett behov av koordinering 
mellan inblandade parter (Eriksson & Hane 2014). Chan, Scott och Chan (2004) menar att 
byggprojekt idag är mer komplexa än tidigare. Varje byggprojekt utförs i en sekvens där 
inbördes beroenden mellan olika parter oftast inte kan hanteras med hjälp av speciellt 
reserverade resurser som säkerhet (Laufer & Tucker 1987).  
 
Ett byggföretag kan ha ett helhetsansvar eller ingå som underentreprenör vid 
projektåtaganden.1 Vid en totalentreprenad har byggföretaget, och inte beställaren, ansvaret 
för projektering samt att slutleveransen är korrekt. Vid en utförandeentreprenad ligger 
projekteringsansvaret hos beställaren (Eriksson & Hane 2014). Som underentreprenör ingår 
byggföretagets projektåtagande i beställarens projektportfölj och det kan även finnas krav på 
rapportering till densamma.1 
 
Ekonomi kommer från det grekiska ordet för hushållning och förvaltning 
(Nationalencyklopedin u.å.). Ett företags ekonomistyrning behöver kunna hantera styrning 
och kontroll av resurser för att vara konkurrenskraftig samt effektiv (Henri 2006). Sker 
                                                
1 Möte med Ventabs VD, 2017-03-28. 
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leveransen i projektform skall beslutsprocesser för resursanvändning definieras i ett ramverk i 
enlighet med företagets mål och stödjas av styrsystemet (Turner & Keegan 2001).  
 
Enligt ovan finns det stora planlagda satsningar på infrastruktur och byggnation i Sverige där 
byggbranschen inte har kunnat leverera enligt efterfrågan och en produktivitetsökning 
behövs. Byggföretagens styrsystem behöver öka effektiviteten i hanteringen av sina projekt 
för att bli mer produktiva.  
1.2 Problemdiskussion 
Byggbranschen är i ständig förändring med osäkerhetsfaktorer som olika 
produktionsprocesser, tillgänglig teknik och skilda budgetförutsättningar (Chan, Scott & 
Chan 2004). Byggnation innebär en hög grad av osäkerhet (Laufer & Tucker 1987). Enligt 
Baccarini (1996) är byggprojekt komplexa åtaganden där det vanligtvis ingår flera olika 
parter, vilket innebär att en tidsavgränsad flerdimensionell samarbetsstruktur mellan olika 
bolag behöver konstrueras. Om konflikter uppstår på grund av parterna i byggprojekten kan 
projektprestandan påverkas negativt (Mohsini & Davidson 1992). Då ett enskilt företag inte 
kan påverka vilka övriga parter som ingår i åtaganden innebär det att partsberoenden inte kan 
negligeras. Ekonomiska risker och finansiering är viktiga faktorer att ta med i projektets 
fastställda budget (Chua, Kog & Loh 1999).  
 
Traditionellt har projekt balanserats mellan dimensionerna tid, kostnad och kvalitet (Atkinson 
1999). Ett vanligt förekommande problem för byggindustrin är att beräknade kostnader sällan 
hålls (Cheng 2014). Vidare är vinstmarginalerna mycket låga i vissa av byggbranschens 
segment (Sveriges Byggindustrier 2015). För att optimera balanseringen relaterat till avtalad 
leverans behöver varje delmåls kritiska framgångsfaktorer tas fram för att knappa resurser 
skall fördelas på bästa sätt. Varje projekts egna förutsättningar och egenskaper måste även 
relateras till yttre avtalsmässiga omständigheter. Styrning och övervakning är de enskilt 
viktigaste aktiviteterna för att hantera händelser som kan påverka projektprestandan (Chua, 
Kog & Loh 1999). Det finns olika faktorer att ta hänsyn till när ett byggprojekt skall styras, 
som exempelvis olika avtal gällande betalning för projektleveranser.2 Enligt Marton, 
Lundqvist och Petterson (2016) kan projekt levereras antingen till fast pris eller till löpande 
räkning. För resurstillsättning vid projektåtaganden kan företag välja mellan att leverera med 
egen eller inhyrd personal.2 Andra faktorer är platsen för bygget och den geografiska 
begränsningen, vilka bland annat avgör tillgång till resurser samt arbetssätt (Chua, Kog & 
Loh 1999).  
 
Ekonomistyrning behöver designas för att hantera faktorer som har en påverkan på antingen 
kostnad eller styrbeslutens effektivitet (Merchant & Van der Stede 2012). I projektbaserade 
organisationer behöver de enskilda projektens mål sättas i relation till företagets (Wagner 
1969). Vidare bygger stödjande eller korrigerande styrbeslut på införd 
informationsåterkoppling från övervakningsprocesserna till styrsystemen (Chua, Kog & Loh 
1999). Planering, uppföljning och kontroll ingår i styrstrukturen för en projektbaserad 
organisation (Turner 1999). Från ett företagsperspektiv måste ekonomistyrningen anpassas 
till exempelvis bransch och företagets storlek (Merchant & Van der Stede 2012).  
 
Det har genomförts ett stort antal studier om ekonomistyrning i byggbranschen. Flera 
uppsatser behandlar ekonomistyrning ur ett projektperspektiv och i många rapporter har 
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fallstudier genomförts på Peab, Skanska samt NCC. De tre företagen räknas till Sveriges 
största bygg- och anläggningsföretag (Sveriges Byggindustrier 2016). Utöver ovan finns det 
ett stort antal studier som berör projektstyrning och effektivisering ur ett tekniskt perspektiv.  
 
De la Gardie och Johansson (2003) har gjort en studie om hur ekonomistyrning tillämpas i 
projekt i fyra olika branscher. Slutsatserna som presenteras är att projektens osäkerhet beror 
på slutkunderna och vad de föredrar samt att det inte finns projektoberoende 
ekonomistyrning. Hansson och Eklund (2015) har studerat hur ekonomistyrning används på 
projektnivå hos företaget Skanska. Slutsatserna som redovisas är att definitionen av 
ekonomistyrning skiljer sig åt och att det vanligtvis blandas ihop med aktiviteten att göra 
prognoser. Därutöver hanteras färdiga mallar på olika sätt i de undersökta projekten. Vidare 
skall ekonomistyrning ständigt arbetas med i projekt för att möjliggöra tidigare identifiering 
och hantering av avvikelser, vilket bidrar till måluppfyllnad. Karlsson (2009) har undersökt 
vilken effekt ekonomistyrning har på produktivitet på projektnivå, med inriktning på 
formaliserade styrverktyg. Slutsatserna som presenteras är att planering är en viktig aktivitet 
för att möjliggöra projektens måluppfyllnad och resursoptimering. Dessutom framkommer 
det att chefer prioriterar planering och uppföljning men att en vanligt förekommande 
resursbrist orsakar att den nedlagda tiden blir otillräcklig. Kallin och Lindgren (2008) har, 
genom en studie av myndigheten Banverket, undersökt projektuppföljning mellan entreprenör 
och beställare. Slutsatserna som redovisas är att det är nödvändigt med instruktioner för hur 
uppföljning skall utföras, vilka skall vara specificerade i förfrågningsunderlaget. Därutöver 
skall uppföljningen göras efter ett bestämt format med tätare intervaller. Nilsson och Nordas 
(2016) har, genom en fallstudie av fyra projekt hos företaget Skanska, undersökt hur visuell 
styrning används och kan förbättras för att förhindra fel.  
 
Gemensamt för ovan nämnda studier är att de inte beskriver hur ekonomistyrning tillämpas i 
medelstora projektbaserade företag i byggbranschen. Vidare menar Chenhall (2003) att 
medelstora företags ekonomistyrning inte har studerats i större omfattning. Det finns ett stort 
antal medelstora företag i byggbranschen räknat på urvalskriteriet personalstyrka. I december 
2016 fanns det 385 företag som har mellan 50- 99 personer anställda, 107 bolag med 100- 
199 medarbetare och 36 företag med 200- 499 anställda i byggindustrin (Statistiska 
Centralbyrån 2016). Se bilaga 1 för fördelning av antal företag.  
1.3 Frågeställning 
Hur tillämpas ekonomistyrning i ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen?  
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort 
projektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld. Studien avser att 
bidra med en beskrivning av hur ekonomistyrning tillämpas kopplat till omvärldspåverkan, 
hantering av projekt och med de förutsättningar som ges i form av organisering samt strategi. 
1.5 Avgränsningar 
En avgränsning har gjorts att beskriva ekonomistyrning centralt ur ett företagsperspektiv. I 
enlighet med detta avgränsas även projektens ekonomistyrning till ett företagsperspektiv och 
projektens genomförande innefattas inte.  
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Ekonomistyrning har avgränsats till att omfatta de tre temaområdena planering, uppföljning 
och kontroll samt mål och balansering. Temaområdena är valda då de är centrala för 
ekonomistyrning i projektbaserade företag.  
 
Det valda fallföretaget är ett medelstort ventilationsbolag, Ventab i Göteborg AB. I samma 
koncern som Ventab i Göteborg AB tillhör finns det ytterligare ett operativt dotterbolag vid 
namn Ventab Styr AB, se bilaga 2. Ledningen och projektledarna är olika i de två 
dotterbolagen. Uppsatsen studerar därför organisationen Ventab i Göteborg AB, som i 
fortsättningen benämns Ventab.  
 
Intervjupersonerna består av VD och samtliga sex projektledare som arbetar i fallföretaget. I 
rollen som Ventabs VD ingår bland annat verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och 
ansvar för företagets projektportfölj, se kapitel 4. En avgränsning har därmed gjorts att inte 
intervjua företagets ekonomiansvarig då ovan ansvarsområden ingår i VD:ns roll.  
1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
Kapitel 2, Teoretisk referensram: I avsnittet redogörs det inledningsvis för contingencyteorin, 
dess relation till ekonomistyrning och kritik som har riktats mot teorin. Därefter beskrivs 
institutionell teori. Det följs av ekonomistyrning i projekt och projektbaserade organisationer. 
Avslutningsvis presenteras de tre valda temaområdena planering, uppföljning och kontroll 
samt mål och balansering.  
 
Kapitel 3, Metod: Det tredje kapitlet innehåller studiens tillvägagångssätt, metodval och val 
av fallföretag. Därefter presenteras litteratursökning, datainsamling och sammanställning av 
insamlade data samt analysmetod. Slutligen diskuteras källkritik, etiska aspekter och studiens 
kvalitet. 
 
Kapitel 4, Empiri: Inledningsvis introduceras byggbranschen och SNI 2007 samt valt 
fallföretag. Därefter redovisas data från genomförda intervjuer och observation under ett 
prognosmöte.  
 
Kapitel 5, Analys: Kapitlet består av en analys av studiens empiriska material i relation till 
den teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras fallföretaget kopplat till omgivning 
och påverkansfaktorer. Vidare analyseras respektive temaområde. 
 
Kapitel 6, Slutsats: Uppsatsen avslutas med uppfyllande av syfte, studiens bidrag, en 
redogörelse för studiens begränsningar och slutligen ges förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 
Kapitlet beskriver inledningsvis contingencyteorin, dess relation till ekonomistyrning och 
kritik mot teorin. Vidare redogörs det för institutionell teori. Det följs av ekonomistyrning i 
projekt och projektbaserade organisationer. Därefter presenteras de tre temaområdena 
planering, uppföljning och kontroll samt mål och balansering.
 
2.1 Contingencyteori 
Contingencyteorin beskriver att ett företags effektivitet är ett resultat av organisationens 
förmåga att strukturera och anpassa sig efter omgivningens förändringar (Child 1975). Enligt 
Schreyögg (1980) är påverkansfaktorer av sådan karaktär att företaget inte kan kontrollera 
dem och därför måste en anpassning ske till dessa. Sker förändringar i faktorer som påverkar 
effektiviteten och prestationen försöker organisationen att anpassa sig till dessa för att behålla 
sin prestationsförmåga (Donaldson 2001).  
 
Om ett bolag är verksamt i en stabil omgivning är det passande med en mekanisk struktur. I 
denna är det effektivt med en hierarkisk ansats som passar för standardiserade processer. I en 
föränderlig omgivning som kräver förnyelse är det lämpligt med en organisk struktur med ett 
decentraliserat beslutsfattande. En organisation förlorar i effektivitet om det byggs en 
mekanisk struktur i en osäker miljö (Burns & Stalker 1961). Donaldson (2001) menar att 
företagsstorlek driver byråkrati. Ju större en organisation är desto mer måste beslutsfattande 
ske enligt regler för att förenkla och effektivisera. Decentraliserade organisationer kan tillåta 
sig en lägre grad av byråkrati och ha en centraliserad beslutsfunktion (Child 1975). Ett 
företags strategi påverkar hur det organiserar sig mot antingen specialisering eller 
diversifiering. En specialiserad verksamhet bygger funktioner för gemensamt utnyttjande 
medan ett diversifierat företag organiserar sig mot varje produkt eller leveransområde. Att 
tillämpa en diversifierad strategi i en funktionell organisation skapar ineffektivitet 
(Donaldson 2001).  
 
Flera teorier menar att det finns ett enda optimalt sätt att organisera sig och contingencyteorin 
urskiljer sig från dessa. Contingencyteorin innebär att istället för att i alla lägen maximera 
prestationen skall rätt nivå identifieras för de strukturella variablerna som passar 
påverkansgraden. Det finns inte ett direkt linjärt beroende på prestationen, Y, kopplat till en 
förändring av ett organisatoriskt attribut, X. Prestationen påverkas även av värdet på en 
påverkansvariabel, W. Det innebär att variabeln X:s effekt på Y varierar beroende på värdet 
på den tredje variabeln W. Om exempelvis X är oförändrad kan Y ändras på grund av värdet 
på W (Donaldson 2001). 
2.1.1 Contingencyteori och ekonomistyrning 
Chenhall (2003) har granskat kopplingen mellan contingencyteorin och ekonomistyrning 
genom en omfattande litteraturgenomgång. Genom att kombinera olika former av 
ekonomistyrning med varierande miljöfaktorer har det gjorts försök till att klargöra vad det är 
som påverkar dess effektivitet (Chenhall 2003).  
 
Sedan mitten av 1970-talet har contingencyteorin använts som ett ramverk i studier av 
ekonomistyrning. I relation till ekonomistyrning bygger contingencyteorin på att det inte 
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finns någon fulländad form som kan appliceras på alla företag. Specifika faktorer i företagets 
omgivning, så kallade påverkansfaktorer, kommer istället att påverka företagets 
ekonomistyrning. De mest etablerade påverkansfaktorerna är organisationsstruktur och 
omgivning. Dessa påverkar tillämpningen av företagets ekonomistyrning (Otley 1980). Enligt 
Chenhall (2003) har studier sedan 1980-talet beskrivit ovan nämnda påverkansfaktorer som 
de huvudsakliga för företagen men menar att företagsstorlek och strategi även kan adderas. 
 
Företagets externa omgivning är den kontextuella faktor som kan ha haft störst inflytande av 
de variabler som nämns i contingencyteorin. Osäkerhet är den dimension av företagets 
omgivning som kan ha studerats mest i ämnet och definieras som en situation där 
miljöfaktorer är oförutsägbara (Chenhall 2003). Kontextuella faktorer i företagets externa 
omgivning kan exempelvis vara turbulens, komplexitet och teknologi (Khandwalla 1972).  
 
Den formella beskrivningen av företagets olika medarbetarroller och uppgifter benämns som 
organisationsstruktur. Denna har en ledsagande roll och säkerställer att företagets 
verksamhet, i form av aktiviteter, utförs. Organisationsstrukturen är en kontextuell faktor som 
bland annat påverkar effektiviteten och motivationen hos bolagets medarbetare men även 
kommunikationen inom verksamheten samt dess övergripande ekonomistyrning. Ett flertal 
studier har koncentrerats till hur organisationsstrukturen kan anpassas till instabilitet i 
företagets externa omgivning. Det finns ett antagande om att bolag med en organisk 
organisationsstruktur har en bättre anpassningsförmåga i en instabil omgivning (Chenhall 
2003).  
 
Organisationens storlek är en betydande kontextuell faktor som påverkar formen av 
ekonomistyrning. Växande bolag som står inför uppgiften att bearbeta mer information 
hamnar tillslut i ett skede där mängden information som skall hanteras kräver att ett 
kontrollsystem införs (Chenhall 2003). Enligt Bruns och Waterhouse (1975) finns det två 
olika typer av kontrollsystem, administrativ och social kontroll, vilka kan kopplas till en 
organisations storlek. Administrativ kontroll används i stora företag som är präglade av 
standardiserade arbetsuppgifter. Social kontroll förekommer i mindre organisationer och 
beslutsfattandet är centraliserat i de fall besluten är av särskild betydelse för företaget (Bruns 
& Waterhouse 1975).  
 
Till skillnad från tidigare nämnda faktorer är företagets strategi en variabel som kan påverka 
omgivningen. Genom strategin kan bolaget välja vilken miljö det skall verka i, vilken 
teknologi som skall användas och vilken form av ekonomistyrning som skall implementeras. 
Olika former av ekonomistyrning är mer eller mindre kompatibla med olika företagsstrategier 
(Chenhall 2003). 
2.1.2 Kritik mot contingencyteorin 
Contingencyteorin kritiseras för att sakna tydlighet i de påverkansfaktorer som presenteras 
(Shoonhoven 1981). Skeptiker anser även att omfattningen av contingencyteorin måste 
vidgas och att det inte är tillräckligt att organisationen samt strukturen endast sätts i relation 
till omgivningen och dess egenskaper (Tosi & Slocum 1984). Studier med grund i 
contingencyteorin har även kritiserats för avsaknaden av longitudinella undersökningar över 
tid, vilket anses skapa otydlighet kring vad effekterna blir av att anpassa företaget till sin 
externa omgivning (Miller 1981). 
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I denna studie är contingencyteorin vald för att ge ett ramverk för att beskriva ett företags 
ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld, vilket stödjer studiens syfte. 
Contingencyteorin möjliggör att relatera fallföretaget till sin omgivning. Teorin ger inte 
vägledning för att värdera resultatet av fallföretagets anpassning till sin komplexa och 
föränderliga omvärld. Detta anses inte vara ett problem då det inte är en del av studiens syfte. 
Vidare genomförs fallstudien på ett företag vid ett tillfälle. Contingencyteorin har även givit 
frihet att tolka påverkansfaktorer i fallföretagets specifika kontext. Slutligen är det en 
etablerad och beprövad teori som har använts under lång tid i studier om ekonomistyrning 
(Chenhall 2003). Contingencyteorin förklarar dock inte beteenden och synsätt. Därför har 
institutionell teori valts som ett komplement för att kunna beskriva hur intervjupersonerna 
arbetar.  
2.2 Institutionell teori  
Enligt den institutionella teorin förutsätts människan vara ekonomiskt rationell och vill uppnå 
maximal ekonomiska nytta. En viktig del av den institutionella teorin är att en institution, 
vilkens definition inte är entydig, bildas av människors sociala aktiviteter (Zetterquist- 
Eriksson 2009). 
 
Institutionalisering är ett förlopp, inom vilket individen tar till sig den verklighet som 
samhället har fastställt är sann och förtydligar vad som är rationellt. Olika platser och 
händelser kan vara institutionaliserade i en varierad grad. I större sammanhang, som i en 
organisation, tenderar processer att upplevas som mer institutionaliserade. Detta gör att 
individer som är belägna i sammanhanget gör ett antagande att de av andra förväntas bete sig 
på ett visst formellt sätt. Individerna gör även ytterligare antaganden i form av att förmoda att 
dessa beteenden och samspel kommer att utspela sig i regelbundna mönster (Zucker 1977). 
 
Institutionaliserade beteenden och processer kan överföras på olika sätt, vilka har olika 
påverkansgrad på den mottagande parten. Överföring som är påverkad av subjektivitet har låg 
genomslagskraft till skillnad från överföring som sker i ett institutionaliserat sammanhang. 
Institutionalisering av beteenden eller processer påverkas även av kontinuiteten i 
överföringen. Information kring hur beteendet eller processen har spridits har en inverkan på 
mottagarens antagande om kontinuitet i spridningen. Ju mer kontinuitet som kan spåras desto 
större är chansen att mottagaren tolkar beteendet eller processen som rationellt. Processer 
som redan är präglade av institutionalisering går inte att förändra genom subjektiv överföring 
då subjektiviteten sänker processens legitimitet (Zucker 1977). 
 
Ett modernare samhälle har mer institutionaliserade områden. Organisationer tenderar att 
anamma de metoder och processer som institutionaliseras av samhället. Genom att göra detta 
ökar företagens chans till överlevnad. I expansiva marknader blir samverkan mellan parter 
mer komplex och företagen måste kunna hantera ömsesidiga beroenden. Under dessa 
premisser växer behovet av samordning och formella processer ses som konkurrensfördelar. 
Därav tenderar företag att institutionaliseras. Institutionaliserade processer leder inte till 
effektivitet utan istället skapas en större differens mellan de institutionaliserade formella 
processerna som företaget har anammat och det arbete som bolaget gör i praktiken (Meyer & 
Rowan 1977).  
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2.3 Ekonomistyrning i projekt och projektbaserade organisationer 
Projekt är sociala konstellationer inom vilka det råder en balansgång mellan behov av 
kontroll och flexibilitet. För att kontrollera projekt och samtidigt skapa flexibilitet kan olika 
kombinationer av ekonomistyrning implementeras. Ekonomistyrning kan ta en traditionell 
styrningsroll i form av att säkerställa att projektets övergripande mål uppnås. Styrningen kan 
även tillämpas för att synliggöra osäkerhetsfaktorer i projektet eller utveckla övergripande 
projektmål till det bättre. Planering, rapportering och uppföljning är exempel på olika former 
av ekonomistyrning som tillämpas i projekt (Sakka, Barki & Côté 2013). Enligt Gidado 
(1996) är planering den mest essentiella processen i utformandet av lyckade byggprojekt. 
 
I styrstrukturen för en projektbaserad organisation ingår planering, uppföljning och kontroll 
av varje enskilt projekt (Turner 1999). När det finns projektberoenden behöver projektens 
mål balanseras och sättas i relation till företagets mål. Det som är bäst för företaget uppnås 
inte alltid genom att maximera varje projekts måluppfyllnad (Wagner 1969). De tre valda 
temaområdena inom ekonomistyrning är gjorda ur ett företags styrningsperspektiv. De 
innefattar planering, uppföljning och kontroll samt mål och balansering. 
2.3.1 Planering 
Ackoff (1970) definierar planering som en beslutsprocess som görs i förtid för att på ett 
effektivt sätt nå ett önskat resultat. Mintzberg och Waters (1990) menar att planering ger 
struktur till en vision. Planering svarar på frågorna vad som skall göras, hur aktiviteten skall 
genomföras, vem och med vilka medel samt när den skall genomföras. Med andra ord måste 
aktiviteter, metoder, resurser och tid beskrivas i en plan. De fyra målen med planering är 
genomförande, samverkan, kontroll och prognostisering (Laufer & Tucker 1987). God 
planering är en viktig aktivitet för att undvika osäkerhet (Chua, Kog & Loh 1999). Samtidigt 
menar Khandwalla (1972) att osäkerhet skapar svårighet vid planering.  
 
Syftet med planering att stödja ledningen med att skapa kontroll och möjliggöra att projektet 
är på rätt spår. Det sistnämnda kan delas upp i genomförande och samverkan. Genomförande 
innebär de ingående parternas gemensamma implementation av projektleveransen. 
Samverkan innebär att koordinera och ha kontakt med berörda parter i byggprojekten, vilka 
exempelvis utgörs av underentreprenörer samt ägare. Då det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan inblandade parter i ett byggprojekt innebär planeringen att stödja och harmoniera 
momenten. Kontroll innebär att mäta och bedöma prestation samt att hantera aktiviteter. Det 
krävs kontroll för att kunna hantera risker med otillräckliga problembeskrivningar, att 
genomföra leveransen som avtalat och en föränderlig omvärld. Prognostisering innebär att 
beräkna förväntat utfall vid bestämda milstolpar. Att prognostisera är en aktivitet där 
historiska data används för att förutsäga framtida prestationer och som kan användas som 
beslutsunderlag (Laufer & Tucker 1987). I byggindustrin krävs det en frekvent uppdatering 
av planer då de riskerar att bli inaktuella (Laufer 1991).  
 
Byggföretagen är beroende av varandra med knappt några speciellt reserverade resurser och 
de behöver därför samarbeta vad gäller tid samt utrymme. Det finns ett beroende mellan tid 
och varaktighet i byggprocesser och en försening av en aktivitet kan skapa dominoeffekter i 
nästföljande led. I de flesta byggföretag prioriteras tidsplaneringen medan fördelning av 
resurser och kassaflöde inte får lika stort utrymme i planeringen (Laufer & Tucker 1987). 
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Vanligtvis är ledning och ägare i ett byggföretag involverade när projektramar bestäms. 
Mellancheferna är inblandade för att utse resurser och därefter har personal under dem i 
uppgift att designa olika lösningar (Laufer & Tucker 1987).  
2.3.2 Uppföljning och kontroll 
Kontroll och uppföljning av byggprojekt är väsentliga aktiviteter för att nå projektmål samt 
för ett effektivt resursutnyttjande (Callistus & Clinton 2016). Uppföljning syftar till att 
undersöka om det arbete som utförs i projektet bidrar till att uppnå projektets övergripande 
mål. Processen innebär att företagets ledning upplyses om projektets progress och att lämnad 
information sedan används till att bedöma vilka effekter som fås på projektet (Otieno 2000). 
Projektuppföljning är underlag för eventuella styrbeslut. Projektstyrning möjliggör 
identifiering av eventuella avvikelser, vilka sedan kan justeras och uppsatta mål kan nås. Det 
är en komplex process och för att kunna utveckla samt förbättra denna måste de som arbetar 
med styrningen ha en förståelse för vilka komponenter som påverkar styrningsprocessen 
(Olawale & Sun 2013). Till följd av att de miljöer som ett projekt i allmänhet befinner sig i är 
föränderliga och att projekten i sig är ombytliga krävs det allt mer projektstyrning samt 
uppföljning (Olawale & Sun 2015).  
 
Enligt Olawale och Sun (2013) är det främst information om tid och kostnad som utvärderas 
under en uppföljningsanalys. Jung och Woo (2004) menar att tid samt kostnad hänger 
samman och att de bör analyseras gemensamt för att effektivisera projektstyrningen. Sker 
avvikelser från den ursprungliga projektplanen måste en uppskattning göras för de effekter 
som avvikelserna kan medföra (Turner 1999). Analysen är en viktig del av projektstyrningen 
då den möjliggör att avvikelser kan identifieras och justeras tidigt i processen. Den 
information som har tagits fram i analysen skall sedan redogöras inför alla parter som är 
engagerade i projektet. Det finns dock inte någon tydlig utformning för hur denna feedback 
skall ges. Vanligen sker ad-hoc-möten när avvikelser uppkommer och de parter som befinner 
sig ute på plats får endast information när avvikelserna är av negativ karaktär. För att 
motivera medarbetare till att göra uppföljningar samt rapportera bör feedback av analyser 
även ges till de ute på plats för att visa att deras arbete med uppföljning och rapporter är av 
betydelse för företaget (Olawale & Sun 2013).  
2.3.3 Mål och balansering 
Kostnad, tid och kvalitet utgör tillsammans järntriangeln, vilken under en längre tid har blivit 
förknippad med prestationsmått i projekt (Atkinson 1999). Först när ett projekt är färdigställt 
i enlighet med tidplanen, inom kostnadsramen och i linje med kundens önskemål anser 
projektledare i allmänhet att projektet har varit lyckat (Shenhar, Dvir, Levy & Maltz 2001). I 
stora och kända projekt där sluttiden har presenterats för allmänheten är tiden den faktor som 
är av största vikt. Sker avvikelser från projektets planerade tidsram måste åtgärder göras för 
att projektets sluttid inte skall påverkas. För projekt som skall resultera i produkter eller 
tjänster, vilka exempelvis skall användas i sjukhusverksamhet, är det istället kvalitet som är 
den mest betydelsefulla faktorn (Atkinson 1999). 
 
Det finns en kritik till att endast använda faktorerna i järntriangeln som mått på lyckade 
projekt då dessa inte anses tillräckliga för att uppnå framgång. Det finns projekt där tidplanen 
hålls, kostnaderna är inom budgetramarna och där det finns parametrar att förhålla sig. Trots 
detta är kunden inte nöjd och produkten eller tjänsten uppfyller inte sin funktion (Atkinson 
1999). Freeman och Beale (1992) belyser att begreppet lyckat projekt kan vara av olika 
innebörd för olika människor. Projektledning kan förhålla sig till kostnad, tid och kvalitet 
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men det uppstår fortfarande misslyckade projekt (Atkinson 1999). Gardiner och Stewart 
(2000) skriver att det finns exempel på projekt där tid, kostnad och kvalitet har följt 
projektplanen men att projektet ändå har medfört en värdeförlust för aktieägarna. Det tyder på 
att fler projektfaktorer behöver kontrolleras för att det skall vara möjligt att mäta framgång i 
projekt (Atkinson 1999). Det finns inte något allmänt accepterat mått i byggprojekt för att 
mäta framgång men järntriangelns tre faktorer är de som är mest använda. För att ett 
byggprojekt skall levereras med gott resultat krävs det att projektets moment och inblandade 
parter kan möta den föränderliga omgivning som det verkar i (Chan & Chan 2004).  
 
Nyckeltal är mått på ett företags ekonomiska prestation och ställning, vilka kan ställas i 
relation till verksamheten tidigare år eller mot andra liknande bolag (Nationalencyklopedin 
u.å.). För att nyckeltal skall få slagkraft i ett företag krävs det att medarbetarna erkänner dem 
som verksamhetens formella mått. Det är även av vikt att företagets anställda förstår 
nyckeltalens användningsområden och är bekanta med dem (Collin 2002, se Chan & Chan 
2004). En indelning av nyckeltalen som används i byggbranschen kan göras i objektiva och 
subjektiva mått. Objektiva mått mäts med hjälp av kalkylering medan subjektiva beräknas 
genom intressenters uppfattningar. Tid, kostnad och resultat är exempel på objektiva mått. 
Det förstnämnda kan definieras som den period det tar att färdigställa ett projekt och 
tidplanen upplyser om projektets start- samt slutdatum (Chan & Chan 2004). Kostnad anses 
vara av stor vikt för kunden (Hatuch & Skitmore 1997). Kostnadsmått kan exempelvis vara 
projektets totala kostnad. Värde och resultat är nyckeltal som både mäter värdet av projektet 
för kunden men även totalresultatet som har genererats till företaget. Subjektiva nyckeltal är 
exempelvis kvalitet, funktionalitet och kund- samt medarbetarnöjdhet (Chan & Chan 2004).   
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3. Metod 
 
Kapitlet inleds med studiens tillvägagångssätt. Därefter beskrivs och motiveras metodval 
samt val av fallföretag. Vidare följer en redogörelse för litteratursökning, datainsamling och 
sammanställning av insamlade data samt analysmetod. Avslutningsvis diskuteras källkritik, 
etiska aspekter och studiens kvalitet. 
 
3.1 Tillvägagångssätt 
Initialt inleddes uppsatsen med att ämnet ekonomistyrning valdes. I Göteborgsregionen sker 
för tillfället infrastrukturprojektet Västlänken och byggbranschen ansågs därför vara aktuell 
att studera. Därefter kontaktades det Göteborgsbaserade ventilationsföretaget Ventab och ett 
inledande möte ägde rum med VD:n samt ekonomiansvarig för att diskutera verksamhetens 
ekonomistyrning. Under mötet framkom det önskemål från VD:n om att studera företagets 
arbete med prognostisering. Kombinationen av mötet och en efterföljande litteratursökning 
resulterade istället i att området ekonomistyrning i medelstora projektbaserade företag som 
verkar i en komplex och föränderlig omvärld valdes. Det har delvis varit en iterativ process 
att genomföra studien och exempelvis har insamling av litteratur pågått under hela processen 
för att välja ut teorier samt studier som är relevanta för området. Valda teorier och tidigare 
studier har sökts fram genom olika databaser och de har sammanställts i en teoretisk 
referensram. När frågeställningen var utformad valdes metoder för datainsamling och 
intervjupersoner utsågs. Med en grund i den teoretiska referensramen utformades 
intervjuguider till VD:n och projektledarna. Därefter genomfördes intervjuerna och en 
observation under ett prognosmöte på företagets kontor. De genomförda intervjuerna 
transkriberades och sammanställdes i avsnittet empiri. Denna ställdes sedan i relation till den 
teoretiska referensramen i en analys och avslutningsvis kunde slutsatser dras. 
3.2 Metodval  
För att kunna uppfylla studiens syfte har en kvalitativ fallstudie genomförts. Det stöds av 
Merriam (1994) som menar att en kvalitativ fallstudie är en helhetsorienterad undersökning 
av ett objekt eller fenomen och att metoden är lämplig att använda för att få en förståelse av 
detta. Dessutom ger en fallstudie möjlighet att undersöka den komplexa och karaktäristiska 
omgivning som valt studieobjekt verkar i (Stake 1995). Fallstudiemetoden valdes för att 
möjliggöra en djupstudie av hur ekonomistyrningen tillämpas i ett projektbaserat företag. För 
att skapa en detaljerad helhetsbild valdes endast ett företag ut för att täcka hela populationen 
projektledare och VD. Bedömningen gjordes att inte kunna genomföra en lika djupgående 
studie om en översiktlig undersökning i flera olika bolag istället hade gjorts. 
 
Vid fallstudier kan data vara av kvalitativ respektive kvantitativ karaktär och vid kvalitativa 
fallstudier fokuseras det på förståelse samt tolkning (Merriam 1994). Enligt Lind (2014) 
gestaltas kvalitativa data genom verbal kommunikation, vilken skildrar flera aspekter av en 
företeelse. Metodvalet föll därför på en kvalitativ fallstudie där sju intervjuer och observation 
under ett prognosmöte genomfördes för att täcka förekommande dimensioner av samt 
eventuella variationer på hur intervjupersonerna och mötesdeltagarna tillämpar 
ekonomistyrning.  
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Studiens empiri består till största del av data från intervjuer. Metoden valdes för att 
identifiera orsakerna bakom intervjupersonernas svar, vilket exempelvis kunde erhållas 
genom följdfrågor. Genom intervjuerna har dessutom ett helhetsintryck med gester och miner 
i kombination med svaren kunnat samlas in. Det tillför en större förståelse för vad 
intervjupersonen menar. Det stöds av Patel och Davidson (2011) som uttrycker att kvalitativa 
intervjuer syftar till att urskilja egenskaper samt tillstånd hos ett objekt eller en företeelse, 
vilka kan vara i form av objektets världssyn eller perception och kan fånga dennes tolkning 
av ett fenomen. Metoden observation valdes för att i första hand studera processen för hur 
informationsöverlämningen gick till under prognosmötet, som en del till analysen av 
temaområdet uppföljning och kontroll. Innehållet under mötet gavs inte lika stor 
uppmärksamhet. Kombinationen av intervju och observation kan i sin tur säkerställa att det 
empiriska materialet inte endast representerar respondenternas subjektiva syn på 
prognosmötena. Det kan kopplas till Patel och Davidson (2011) som menar att 
informationsinsamling kan kombineras av exempelvis intervjuer samt observationer för att 
erhålla en mer täckande bild av fallet. 
3.3 Val av fallföretag 
Fallstudiens företag valdes då det är ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen. 
Verksamheten har funnits sedan 1977 och levererar tjänster i projektform. Ventabs 
projektportfölj är diversifierad med avseende på kund, uppdragens storlek och ansvar som 
bolagets ekonomistyrning behöver kunna hantera.3 Företagets storlek möjliggjorde att 
intervjuer med hela populationen VD och projektledare kunde genomföras. Ventab är ett 
medelstort projektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld samt har 
olika typer av projekt. Detta gör bolaget relevant att studera.  
3.4 Litteratursökning  
För att finna vetenskapliga artiklar och böcker har en litteratursökning gjorts genom 
databaserna Libris, Business Source Premier, Göteborgs universitetsbiblioteks katalog 
GUNDA och söktjänsten Google Scholar. Sökbegrepp som har använts är exempelvis 
“contingency theory”, “contingency theory in management accounting”, “institutional 
theory”, “project complexity”, “project- based organization”, “KPI project management 
construction industry”, “critical planning project construction industry”, “iron triangle project 
management”, “project portfolio” och “project management control”.  
 
Tidigare studier har även sökts fram genom databaserna Libris och GUPEA. Sökord som har 
använts är “ekonomistyrning byggbransch”, “ekonomistyrning osäkerhet”, “byggprojekt”, 
“ekonomistyrning byggprojekt” och “byggbransch effektivitet”.  
3.5 Datainsamling 
Patel och Davidson (2011) skriver att data kan komma från primär- och sekundärkällor. 
Primärkällor innebär förstahandsinformation medan sekundärkällor skildrar det som någon 
tidigare har framställt (Göteborgs universitet 2014). Primärkällor som har använts till studien 
är intervjuer med Ventabs VD och projektledare samt en observation under ett prognosmöte. 
Studiens sekundärkällor utgörs av Ventabs årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 samt 
företagets hemsida. 
                                                
3 Möte med Ventabs VD, 2017-03-28. 
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3.5.1 Val av intervjupersoner 
För att kunna beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort projektbaserat företag 
som verkar i en komplex och föränderlig omvärld har valet gjorts att intervjua Ventabs VD 
och samtliga sex projektledare. Fallföretagets VD är ytterst ansvarig för ekonomistyrningen 
på företagsnivå och projektledarna är ansvariga för projektens ekonomistyrning.4 Valet av 
intervjupersoner är därmed kopplat till deras ansvar för ekonomistyrning. I studien ingår hela 
populationen VD och projektledare.  
3.5.2 Intervjuer 
Patel och Davidson (2011) skriver att en rekommendation när intervjuer skall genomföras är 
att de inblandade meddelas i flera omgångar. Efter beslut tillsammans med Ventabs VD om 
att studien skulle ske på företaget skickades inledningsvis ett informationsmail till 
projektledarna, i vilket det stod att de skulle bli kontaktade per telefon. Därefter bestämdes 
intervjutillfälle under ett telefonsamtal med respektive intervjuperson. Samtliga intervjuer 
genomfördes personligen på Ventabs kontor i västra Göteborg. Intervjuerna pågick under 60 
minuter. Alla intervjupersoner godkände att intervjuerna spelades in.  
 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts för att få fullödiga samtal och kunna anpassa 
dessa efter respektive respondents svar. Metoden semistrukturerad intervju valdes för att 
kunna utforma samtalen efter intervjupersonernas svar men samtidigt ha möjlighet att styra 
respondenten efter de teman som var utvalda. Patel och Davidson (2011) menar att under 
semistrukturerade intervjuer har intervjuguiden förutbestämda teman men att respondenten 
ges frihet att designa sina svar. Intervjuformen möjliggjorde att respondenternas svar höll sig 
inom det undersökta ämnet. Intervjuguiderna utformades efter teman men med olika 
temafrågor för Ventabs VD och projektledare, se bilaga 3 samt 4. Den teoretiska 
referensramens teman avspeglades i intervjuguiderna. Ventabs VD och projektledare fick 
olika frågor då VD:n intervjuades om ekonomistyrning för hela fallföretaget medan 
projektledarnas inriktning var på projektens ekonomistyrning. 
 
Inledningsvis fick intervjupersonerna svara på allmänna frågor om sina ansvarsområden. Det 
är i linje med Patel och Davidson (2011) som menar att intervjuer vanligtvis inleds med 
bakgrundsinformation. Därefter ställdes frågor till VD:n och projektledarna utifrån tratt-
tekniken under varje temaområde. Enligt Patel och Davidson (2011) inleds tratt-tekniken med 
vida och öppna frågeställningar för att därefter bli smalare. Tekniken valdes för att låta 
intervjupersonerna svara på en öppen fråga innan mer specifika frågor ställdes. En stor vikt 
lades vid formulering av frågorna för att inte påverka intervjupersonens svar i för stor 
utsträckning. Temafrågorna i intervjuguiderna ställdes till samtliga intervjupersoner. För att 
säkerställa att respondenternas svar täckte samma områden ställdes kontrollfrågor i 
intervjuguiden om intervjupersonen inte självmant besvarade dem. I vissa fall ställdes 
intervjufrågorna i en annan turordning än i den planerade intervjuguiden och spontana 
följdfrågor kunde uppstå till följd av något som respondenten uttalade sig om. Bryman och 
Bell (2013) bekräftar att det kan hända i en semistrukturerad intervju. Samtliga tema-, 
kontroll- och följdfrågor besvarades under den avsatta intervjutiden. Intervjuerna avslutades 
med en öppen fråga om vad intervjupersonen ville tillägga som inte hade tagits upp under 
samtalet. Det stöds av Patel och Davidson (2011), vilka menar att intervjupersonen då får ett 
tillfälle att framföra det som anses vara viktigt men som inte har framkommit under intervjun.  
                                                
4 Möte med Ventabs VD, 2017-03-28. 
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3.5.3 Observation 
Till studien har data även inhämtats från ett prognosmöte på Ventabs kontor i västra 
Göteborg. Observationsformen som har valts är ostrukturerad. Enligt Patel och Davidson 
(2011) innebär metoden att det inte används något färdigställt observationsschema utan att 
helheten istället skall uppmärksammas. En observatör kan vara deltagande eller icke-
deltagande, där den sistnämnda metoden innebär att studera en situation utan att medverka 
(Bryman & Bell 2013). Under prognosmötet togs en icke-deltagande roll och observationen 
genomfördes utan att tala med övriga närvarande. Orsaken till detta var för att i så liten 
utsträckning som möjligt påverka mötesdeltagarna och mötets planerade agenda för att kunna 
studera processen för informationsöverlämning. Då kunde dessutom mötesdeltagarna 
fokusera på mötet och inte på observatörerna. Central information antecknades under mötet 
och sammanställdes direkt efteråt. 
3.6 Sammanställning av insamlade data och analysmetod  
Genom att spela in intervjuerna har intervjupersonerna givits full uppmärksamhet, vilket 
Bryman och Bell (2013) bekräftar som en fördel med inspelningar. Samtliga genomförda 
intervjuer har spelats in och därefter transkriberats. Tillvägagångssättet har valts för att inte 
riskera att missuppfatta eller inte hinna höra någon väsentlig information. Ingen av 
intervjupersonerna har begärt korrigering av svaren i sin transkriberade intervju. 
Transkribering medför att intervjuerna kan gås igenom flera gånger. Då intervjuerna 
genomfördes som semistrukturerade kom svar som behandlade olika teman i en varierad 
ordningsföljd. Genom att intervjuerna transkriberades kunde sedan de nedskrivna svaren 
struktureras under de teman som valts ut för att underlätta analysen av intervjudata. Det var 
mycket tydligt vilka svar som tillhörde de olika temaområdena. Vid genomgång av insamlade 
svar har ändå en granskning gjorts för att se om de innehöll andra relevanta teman som inte 
var med i intervjuguiden. En bedömning har gjorts att insamlade data hör ihop med de 
ursprungliga teman som var utvalda. 
 
Som ovan nämnts fördes anteckningar under det observerade prognosmötet och dessa 
sammanställdes direkt efter att mötet var avslutat för att inte missa eller omedvetet förvränga 
någon information. För att säkerställa att anteckningarna speglade mötet på ett så objektivt 
och korrekt sätt som möjligt förde respektive observatör separata anteckningar som sedan 
jämfördes. 
 
De transkriberade intervjuerna och anteckningarna från prognosmötet sammanställdes 
därefter i empirin och i avsnittet återfinns de tre valda temaområdena från den teoretiska 
referensramen. Empirin har arbetats fram, värderats och skrivits om i en iterativ process för 
att informationen från intervjuerna samt prognosmötet skall spegla verkligheten så objektivt 
som möjligt. Den teoretiska referensramen ställdes mot empirin under analysen, vilken även 
innehåller studiens tre valda temaområden. Inledningsvis analyserades fallföretaget i sin 
kontext och därefter analyserades varje temaområde separat. Avslutningsvis vidgades 
perspektivet och analysen gjordes ur ett helhetsperspektiv. Analysen har genomförts som en 
iterativ process och litteratursökningar har gjorts efter hand när nya infallsvinklar har 
upptäckts. Den färdigställda analysen bearbetades ur ett företagsperspektiv för att kunna 
uppfylla studiens syfte.  
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3.7 Källkritik 
Under processen har granskningar och bedömningar gjorts av de källor som har använts. Till 
studien har intervjuer, ett observationstillfälle, Ventabs årsredovisning, fallföretagets 
hemsida, böcker, vetenskapliga artiklar, licentiat- och studentuppsatser samt internetsidor 
använts. Vid varje tillfälle som andrahandskällor har använts har det först gjorts försök till att 
finna ursprungskällan innan de togs med i rapporten. 
 
Källorna som har använts i studien har i så stor utsträckning som möjligt publicerats av 
etablerade utgivare. Den teoretiska referensramen består av en blandning av äldre och yngre 
källor. Vid valet att använda äldre källor har en bedömning gjorts att innehållet trots sin ålder 
är relevant för studien. Därutöver har flera olika källor valts till utvalda teorier och 
temaområden för att verifiera trovärdigheten. Internetkällor har innan användning kritiskt 
granskats att de är skapade av tillförlitliga upphovsmän. Avhandlingar och studentuppsatser 
har studerats för att skapa en uppfattning om vad som tidigare har forskats om inom ämnet 
och för att säkerställa att studien inte redan har gjorts. Informationen som är hämtad från 
fallföretagets årsredovisning bedöms även vara trovärdig då den är granskad av en revisor. 
3.8 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (u.å.) har presenterat fyra olika forskningskrav, vilka är samtyckes-, 
informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet handlar om att de 
inblandade själva får besluta om de vill deltaga. Informationskravet innebär att involverade 
skall upplysas om undersökningens ändamål. Nyttjandekravet handlar om att informationen 
som har hämtats om personerna enbart får nyttjas i syfte för forskningen. 
Konfidentialitetskravet innebär att den inhämtade informationen behandlas konfidentiellt och 
att intervjudeltagarans identitet undanhålles från utomstående (Vetenskapsrådet u.å.). Ovan 
nämnda krav har beaktats under studien och samtliga medverkande har informerats om dessa. 
 
Ventabs VD har ett intresse av att få ta del av studien och möjligtvis även de enskilda 
intervjuerna för att förbättra verksamheten. Informationen som intervjudeltagarna har givit 
behandlas konfidentiellt och kommer därmed inte att delas med VD:n. Samtliga intressenter 
hänvisas istället till den färdigställda uppsatsen.  
3.8.1 Anonymisering av intervjupersoner 
Efter tillstånd från VD:n har beslut tagits att fallföretagets namn inte kommer att 
anonymiseras i rapporten. Samtliga intervjudeltagare har informerats om detta. Ventabs VD 
har givit tillåtelse att det i uppsatsen får står vilken information som kommer från dennes 
intervju. VD:n och projektledarna utgör sju personer, vilka arbetar nära varandra samt känner 
varandra mycket väl. Det uttrycktes en viss önskan från projektledarna om att få vara 
anonyma. Genom att tillgodose anonymitetsbehovet kunde alla projektledare delta i 
intervjuerna. Därmed blev inte önskan om anonymitet en faktor som potentiellt kunde 
begränsa vilken information som projektledarna delade och påverka kvaliteten i svaren.  
 
Försök har gjorts att anonymisera projektledarnas svar i kapitlet empiri genom att ge varje 
intervjuperson ett fiktivt nummer och skriva detta efter information som har lämnats. Vid 
genomläsning har bedömningen gjorts att numret ändå ger en möjlighet att härleda 
informationen till enskilda projektledare. Därför har ett beslut tagits om att det endast kan stå 
projektledare vid data som kommer från deras intervjuer. 
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3.9 Studiens kvalitet 
Bryman och Bell (2013) menar att validitet och reliabilitet är betydelsefulla 
bedömningsgrunder för kvalitet i kvantitativ forskning men att det finns förslag på alternativa 
bedömningskriterier. Två fundamentala bedömningsgrunder som istället har rekommenderats 
är äkthet och trovärdighet (Guba & Lincoln 1994). Denna studie är kvalitativ och det 
empiriska materialet bygger på ett observationstillfälle samt intervjuer där respondenterna har 
fått beskriva sin tolkning av ett fenomen. Därmed används de alternativa kriterierna för att 
bedöma studiens kvalitet. 
  
Med äkthet menas bland annat att studien skall ge en rättvisande bild (Guba & Lincoln 1994). 
För att skapa en rättvisande bild av denna studie och dess område har valet gjorts att intervjua 
hela populationen VD och projektledare, istället för ett urval av den. På det sättet har hela 
populationens syn på och tillämpning av ekonomistyrning kunnat inkluderas. För att skapa en 
rättvisande bild har även intervjuerna spelats in och därefter transkriberats. 
Intervjupersonerna har givits möjlighet att godkänna transkriberingarna, vilket är ytterligare 
ett moment som har genomförts för att säkerställa att intervjuerna är korrekt återgivna. 
 
Trovärdighet kan delas upp i pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet och konfirmering. 
Pålitlighet innebär att presentationen av studiens genomförande skall vara rationell, enkel att 
följa och detaljerat sammanställd (Lincoln & Guba 1985). Bryman och Bell (2013) påpekar 
även att kvalitativ forskning vanligtvis inte är tillräckligt transparent. För att genomföra en 
transparent och pålitlig studie har ett detaljerat metodkapitel skapats där processens olika 
delar har återgivits. I kapitlet presenteras både översiktlig information om processen samt 
ingående förklaringar om delmomenten. Detta ger läsaren en möjlighet att följa studiens 
utveckling. 
  
Med överförbarhet menas generaliserbarhet i det fallet att i studien återge detaljrika 
beskrivningar för att kunna relatera och överföra slutsatserna till en annan kontext (Lincoln & 
Guba 1985). Bryman och Bell (2013) menar dock att det är problematiskt att dra generella 
slutsatser från resultat som härstammar från kvalitativ forskning i andra sammanhang än i det 
förhållande som har studerats. För att skapa överförbarhet i denna fallstudie har valet av 
studiens syfte gjorts med åtanke att slutsatserna skall kunna användas av andra medelstora 
projektbaserade företag i byggbranschen.  
  
Studiens tillförlitlighet ställer krav på att kunskap om ämnet redovisas och att det insamlade 
materialet är tillräckligt omfattande samt konsistent för att kunna göra välgrundade analyser 
och slutsatser. Detta möjliggör för läsaren att bedöma om denne accepterar resultatet (Lincoln 
& Guba 1985). För att skapa tillförlitlighet består det insamlade materialet av både intervjuer 
och ett observationstillfälle. Metoderna möjliggör för en större volym insamlade data och 
observationstillfället fungerade som en referenspunkt för att observera hur 
informationsöverlämningen gick till under prognosmötet. Tillförlitlighet har även skapats 
genom att låta intervjupersonerna få ta del av sina svar för att kunna säkerställa att 
presentationen av det insamlade materialet är korrekt. Vidare består den teoretiska 
referensramen av många olika källor inom området för att möjliggöra en välgrundad analys 
och slutsats. I denna studie består data till största del av intervjusvar men det ses ändå som en 
fördel att kombinera intervjuer med ett observationstillfälle. Det stöds av Denzin (1970) som 
uttrycker att kombinationer av olika metoder för datainsamling kan addera fler perspektiv till 
analysen. 
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Konfirmering betyder att forskaren är införstådd med att det inte är möjligt att nå total 
objektivitet. På grund av detta skall denne säkerställa att subjektiva värderingar och 
övertygelser inte har influerat studiens genomförande eller slutsatser (Lincoln & Guba 1985). 
För att uppnå konfirmering i denna studie har semistrukturerade intervjuer med öppna och 
neutrala frågor ställts till intervjupersonerna för att i så liten utsträckning som möjligt påverka 
svaren. Intervjuformen har givit möjlighet att låta respondenterna själva först svara på 
temafrågorna och kontrollfrågor har enbart ställts när svaren inte har täckt hela temaområdet. 
Bryman och Bell (2013) menar att det finns en risk vid kvalitativa studier att det skapas 
personliga relationer mellan forskarna och deltagarna, vilket påverkar studiens kvalitet. För 
att undvika ovan har möten med intervjupersonerna endast skett under den 60 minuter långa 
intervjun samt under prognosmötet. Vid sammanträdena har samtalen endast berört studien. 
Det anses därför vara av ytterst liten risk att personliga relationer har påverkat kvaliteten. 
Som tidigare nämnts förde respektive observatör separata anteckningar som sedan jämfördes 
och sammanställdes för att spegla prognosmötet på ett så objektivt sätt som möjligt. Analys 
och slutsats har sedan utformats genom att kritiskt granska den teoretiska referensramen i 
relation till empirin för att säkerställa att subjektivitet och egna värderingar i så liten 
utsträckning som möjligt har påverkat studiens kvalitet. 
 
Slutligen finns det en medvetenhet om att inspelningen av intervjuerna kan styra vilka svar 
som respondenterna har givit, vilket stöds av Patel och Davidson (2011) som påpekar 
detsamma. På grund av detta finns det en möjlig osäkerhet om intervjupersonerna verkligen 
har sagt all information som de ville framföra. För att reducera detta meddelades de innan 
intervjuerna påbörjades att svaren är konfidentiella i rapporten. 
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4. Empiri 
 
Kapitlet inleds med en presentation av byggbranschen och SNI 2007 samt valt företag till 
fallstudien. Därefter redovisas insamlade data, som utgörs av intervjuer med VD och 
samtliga projektledare på Ventab samt ett observationstillfälle under ett prognosmöte. 
 
4.1 Byggbranschen och SNI 2007 
Företagen i Sverige klassificeras efter näringsgren enligt SNI, vilket är en “standard för 
svensk näringsgrensindelning”. Den rådande standarden är SNI 2007 (Statistiska 
Centralbyrån u.å.). Enligt Sveriges Byggindustrier (u.å.) grupperas byggindustrin efter denna 
i “Byggentreprenörer (SNI 41), Anläggningsentreprenörer (SNI 42) och Specialiserade bygg- 
och anläggningsentreprenörer (SNI 43)”. Statistiska Centralbyrån (2017) har presenterat att 
byggindustrin hade strax över 300 000 anställda under det sista kvartalet år 2016 och av dessa 
tillhörde två tredjedelar gruppen SNI 43.  
4.2 Ventab  
Ventab är ett medelstort projektbaserat företag som tillhör näringsgren SNI 43. Det är det 
största ventilationsbolaget i Göteborgsregionen. Företaget är ett installationsbolag som även 
utför konstruktion och efterföljande service. Ventab arbetar mestadels mot kommersiella 
fastigheter.5 Företagets kunder är exempelvis kommuner, landsting, byggbolag och 
fastighetsägare (Ventab u.å.). Några av de pågående projekten är Mölndals Galleria, 
Henånskolan på Orust, Toltorps Trygghetsboende och Mölndals Sjukhus. Vidare görs det för 
närvarande en satsning på flera framtida byggprojekt i Borås (Ventab u.å.). 
 
Företaget har cirka 80 till 100 projekt per år, vilka är mycket olika i storlek samt hur lång tid 
de pågår. Ventilationsprojekten kan pågå mellan en månad och upp till tre år. I två tredjedelar 
av företagets projekt är Ventab underentreprenör till andra byggföretag och resterande 
tredjedel sker direkt mot slutkund.5 
 
Räkenskapsåret 2015-09-01 till 2016-08-31 omsatte Ventab 205 miljoner kronor och bolaget 
består av cirka 70 anställda (Ventab 2016). Företaget bildades år 1977 av Berne Christenson, 
som fortfarande är verksam inom bolaget, men sedan år 2006 är hans dotter VD. Av Ventabs 
personalstyrka är cirka 40 personer ventilationsmontörer, vilka är placerade vid olika 
byggarbetsplatser. Utöver detta har bolaget servicetekniker, sex projektledare, administration 
och ledning.5 Se bilaga 2 för Venten AB:s organisationsstruktur, i vilken Ventab ingår.  
 
Ventabs affärsidé är ”Genom att framgångsrikt tillgodose kundens behov och att alltid 
leverera och färdigställa i rätt tid oberoende omständigheter, skall Ventab vara våra kunders 
första och mest attraktiva alternativ när det gäller ventilationsentreprenader och 
fastighetsautomation”. Företagets värdeord är “omtanke, kreativitet och prestation”.5 
                                                
5 Möte med Ventabs VD, 2017-03-28. 
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4.3 Intervjuer 
4.3.1 VD och projektledare 
I rollen som Ventabs VD ingår bland annat ansvar för verksamhetsutveckling, att besluta om 
vilka åtaganden som bolaget skall leverera, ekonomistyrning och personalfrågor. VD:n är 
även ytterst ansvarig för att hålla ihop och styra projektportföljen.  
 
Projektledarna har arbetat i rollen mellan ett och 23 år på Ventab. Fyra av dem har tidigare 
haft andra uppgifter på företaget, som exempelvis montör och injusterare. De övriga två 
började direkt som projektledare. Budget och allokerat antal montörer varierar beroende på 
projektåtagande och storleken styr hur många projekt som varje projektledare ansvarar för. 
Respondenterna uppskattade att antalet projekt per projektledare befinner sig inom intervallet 
tio till 25 stycken. I rollen som projektledare ingår planering, kalkylering, uppföljning, 
avvikelsehantering och prognostisering. Ansvaret innefattar även försäljning, materialinköp, 
fakturering och kund- samt personalansvar. Projektering, vilket innebär det tekniska 
lösningsförslaget, kan även ingå.  
4.3.2 Branschegenskaper 
Ventabs VD uttryckte att utmaningen med att driva ett projektbaserat företag i byggbranschen 
är att det är en kortsiktig bransch som kontinuerligt förändras. Det förorsakar en omfattande 
operativ insats, vilket försvårar den långsiktiga planeringsstrategin och utmanar möjligheten 
att ha en totalöverblick över verksamheten. En tänkbar förbättring som nämndes är att dela 
upp rollerna mellan anställda som fokuserar på helheten och personal i rollen som specialister 
på enskilda områden. 
 
I projektledarnas intervjuer poängterades byggbranschens konjunkturkänslighet, beroende 
mellan parter och rörlighet. Respondenterna påpekade osäkerheten med att många händelser i 
byggbranschen ibland kan vara svåra att förutse då andra parter är inblandade i projekten. När 
de inträffar resulterar de i avvikelser. Byggbranschen ansågs för närvarande vara överhettad 
vad gäller ökning i antal uppdrag. Det påpekades även att överhettningen inte är bra för 
branschen då parterna har svårighet att leverera efterfrågad volym, vilket ytterligare blir en 
utmaning med den expansion som förväntas i framtiden.  
 
Utmaningar med projektledarrollen är alla dimensioner som exempelvis ekonomi, 
personalansvar, juridik och teknik som måste kopplas samman till en helhet där fokus på 
slutleveransen inte får förloras. Ekonomisk lönsamhet lyftes fram som en viktig komponent 
där uppföljningen är en förutsättning. Tillgänglig tid och prioritering begränsar möjligheterna 
att ägna den tid som skulle önskats för kontroll samt uppföljning i idealfallet. Det 
poängterades att varje byggprojekt är unikt med olika förutsättningar och att verkligheten inte 
är samma som en plan. Utfallet följer sällan den ursprungliga planen då påverkan från andra 
parter och händelser inte går att förutse. I rollen som projektledare ingår det att många gånger 
ensam ta beslut för att projektet skall fortskrida. 
4.3.3 Ventab som organisation 
VD:n ansåg att Ventab är en mycket platt organisation för den storlek som företaget har. 
Grunden är ett familjeföretag och under så lång tid som möjligt har den familjära kulturen 
försökt att behållas. I takt med att företaget växer har en viss hierarki introducerats för att 
informationsflödet och styrningen skall fungera på ett effektivt sätt. VD:n påpekade att 
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hierarkin skall vara underordnad affärsprocessen där VD:n är ombud som säljer och ansvarar 
för affären, projektledarna ansvarar för projekten och produktionsledarna tillsammans med 
montörerna utför arbetet.  
 
Projektledarna ansåg att Ventab är en platt organisation som stödjer ett snabbt beslutstagande 
där VD:n finns nära och tillgänglig som beslutsstöd. Skillnaden mot större företag med mer 
hierarki nämndes. Samtidigt påpekades det att den platta strukturen ibland kan skapa en viss 
otydlighet angående vem som har mandat för att fatta beslut i olika frågor. Ventabs positiva 
och familjära företagsanda lyftes fram av projektledarna. 
4.3.4 Planering 
Enligt Ventabs VD är det i rådande högkonjunktur möjligt med en strategisk 
planeringshorisont om två till tre år, vilket kan jämföras med att ett halvår i normalfallet är 
långt fram i tiden i byggbranschen. Den operativa planeringen görs på veckobasis då 
projekten kontinuerligt förändras. År 2017 pågår det många stora projekt samtidigt i 
Göteborg där Ventab ingår som entreprenör. Planeringen som VD:n gör för företaget är en 
kombination av historik, vilka projekt som bolaget för närvarande har och en viss procentsats 
av de byggprojekt som planeras i området. Som en kontrollpunkt i urval av antal projekt 
används verksamhetens resurskostnader. 
  
Samtliga projektledare menade att informationsutbytet med montörerna är en del av 
planeringsprocessen. Tidplanen, med start- och sluttid, är en viktig leverabel i planeringen. 
Behovet av resurser i form av montörer och produkter måste även planeras in. 
Projektinformationen läggs in i fallföretagets IT-system. Det framkom även att tiden mellan 
planering och projektstart kan vara kort, vilket kopplades till att Ventabs projekt ingår i en 
större leverans där andra parter först måste ha fullgjort sina åtaganden. Det uttrycktes att det 
måste finnas en beredskap för att hantera alla uppdrag som kommer med en kort 
framförhållning eller projektändringar som sker. Vidare kräver beställarna allt snabbare 
genomförande av projekt. Fem projektledare påpekade att tillgänglig tid är en bristvara för att 
utföra planering. Det lyftes även fram att verkligheten inte är samma som en plan. 
 
“Jag har varit med så länge. Jag läser ritningar lite annorlunda än vad de nya gör. […] Jag 
tittar på ritningen och får fram en tid och det stämmer nästan till nittiofem procent mot vad 
man räknar i datorn.” (Projektledare).  
 
Ett viktigt redskap för att planera med god kvalitet är branscherfarenhet och yrkeskunskap, 
vilket hälften av projektledarna specifikt nämnde som en del av sin profession. Förmågan att 
under en arbetsdag kunna växla mellan olika projekt och fatta olika planeringsbeslut ansågs 
vara väsentligt.  
  
Samtliga projektledare var eniga om att projektets tidslängd och storlek påverkar hur långt 
fram i tiden det är möjligt att planera. Det uttrycktes att hänsyn måste tas till vilken part som 
har projekterat uppdraget. Väder lyftes fram som en faktor som även är svår att förutse i 
planeringen. En projektledare menade att det finns en skillnad i hur långt det går att planera 
beroende på om det är en total- eller utförandeentreprenad. Respondenten uppskattade att det 
går att planera tre månader för en totalentreprenad och tre veckor för en 
utförandeentreprenad. Övriga projektledare nämnde att planeringshorisonten för projekten 
skiftar mellan två veckor, ett antal månader och upp till ett år. Det uttrycktes även att det är 
möjligt att grovplanera för hela projektets tidsspann, vilket kan vara upp till flera år framöver.  
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Vid planering av ett projekt uttryckte samtliga projektledare betydelsen av att posterna tid 
och material är korrekt beräknade. Tre projektledare menade att tiden är den parameter som 
är mest central att beräkna korrekt då kostnadsrisken finns i tidsåtgången och inte i 
materialinköpen. Två andra respondenter bedömde att tid och material är lika viktiga. 
Material prioriterades endast av en intervjuperson och denne motiverade svaret med att det 
finns stora kostnader i posten. Vid beräkning av material påpekades vikten av att kalkylera 
dyra produkter rätt då dessa är kostnadsdrivande. Eventuell felräkning av billigare produkter 
påverkar inte företagets ekonomi i lika stor utsträckning. Tiden ansågs vara den svåraste 
posten att beräkna då den bygger på uppskattningar och att företagets nedlagda tid påverkas 
av andra involverade parter i byggprojekten. Blir någon part försenad riskeras en fördröjning 
av Ventabs leverans.  
 
Två projektledare poängterade att det skulle gå att planera för en längre tidsperiod än vad 
som görs idag. Orsaken till att detta inte görs är tidsbrist, ständiga förändringar och till viss 
del ett etablerat arbetssätt. Vidare påverkas projekthorisonten av kvaliteten i underlagen vid 
projektuppstart. En utmaning som nämndes är att byggbranschen inte är statisk utan att det 
ständigt sker förändringar med kort varsel. Dessa förväntas företaget möta, vilket försvårar 
planeringen. En projektledare uttryckte situationen som att “Det är en branschsjukdom”. 
Densamma menade att byggsektorn har ett generellt planeringsproblem.  
4.3.4.1 Prognostisering 
VD:n använder projektledarnas prognoser som beslutsunderlag till styrbeslut. Densamma 
menade att det finns en förbättringspotential vad gäller de enskilda projektens 
prognostisering. Genom att komplettera avvikelserapporteringen med mer träffsäkra 
projektprognoser för framtida behov skulle företagets resursstyrning kunna bli ännu bättre 
och VD:n erhålla förbättrad kvalitet i beslutsunderlagen. Prognostisering förutsätter ett 
informationsutbyte mellan montörer ute på byggarbetsplatser och projektledare där specifika 
frågor ställs som är relevanta för den givna situationen. Avstämningar med montörer behöver 
ske regelbundet. Ventabs VD arbetar med successiv vinstavräkning där prognoserna och 
uppföljningen utgör viktig information. 
  
Två av projektledarna uttryckte att prognostisering är svårt och tre av dem att det inte finns 
tillräckligt med tid att ägna åt aktiviteten. En projektledare nämnde att i valet mellan att lägga 
tid på prognostisering och leverans prioriteras kunden först. 
 
“Det som är det jobbiga är ju prognosen, vad har jag kvar för kostnader. För det vet ju inte 
datorn.” (Projektledare). 
 
Två av projektledarna gör erfarenhetsbaserade bedömningar av kvarstående arbetstid och 
därmed resursbehov. Komplexiteten med att prognostisera för ett flertal samtidiga projekt 
lyftes. När en kund vill ha en slutkostnadsprognos gör projektledarna detta genom att beräkna 
utfört arbete och en bedömning av återstående insatser. Intervjupersonerna uttryckte att 
prognostiseringen dels görs för att på begäran av kund kunna rapportera förväntad 
slutkostnad och att Ventabs VD kräver detta till det månatliga prognosmötet. 
4.3.5 Uppföljning och kontroll 
Varje vecka kontrollerar VD:n inköp av material, nedlagd tid och in- samt utgående fakturor i 
företagets IT-system. Enligt Ventabs VD är det projektledarnas ansvar att hantera avvikelser. 
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Samtliga projektledare ägnar minst en timma i veckan åt uppföljning men tiden varierar 
mellan olika projekttyper. Merparten ansåg att de ägnar för lite tid åt uppföljning och orsaken 
som angavs är tidsbrist. Inköpt material och nedlagd tid följs upp i förhållande till 
planeringen varje vecka i IT-systemet. Därefter uppdateras återstående resursbehov. 
Projektledarna kommunicerar regelbundet med montörerna för att få aktuell status för 
projekten. Uppföljningen ger underlag till fakturering, vilket alla projektledare nämnde som 
en viktig aktivitet. Det framkom att det är väsentligt att följa upp tiden då det är en riskpost. 
Vanligtvis finns det en offert med ett beräknat pris för material. Denna post bedöms därför 
som mindre riskfylld då den i regel är korrekt beräknad. 
  
Projektledarna ansåg att byggbranschen är oförutsägbar, speciellt vad gäller ombyggnationer. 
Uppföljningen kan identifiera avvikelser mot plan. Hanteringen av avvikelser varierar mellan 
en total- och utförandeentreprenad samt om det är ett projekt till fast pris eller löpande 
räkning. Avvikelser kan skrivas som en ÄTA för forcerings- och stilleståndstid i vissa projekt 
alternativt kan de justeras i en slutkostnadsprognos. Samtliga projektledare nämnde ÄTA som 
en aktivitet i byggprojekt. På kort tid kan mycket hända och avvikelsehantering samt 
uppdatering av plan beskrevs som en del av vardagen.  
 
“Ja, det uppstår ju rätt ofta. […] Det beror ju på att vi är i händerna på någon annan. Och 
sedan har vi, får vi forceringskostnader här plus att vi kanske inte har folk utan får hyra in 
någon. Så, det är så hela tiden.” (Projektledare). 
 
Fem projektledare upplevde att avvikelser sker regelbundet som resulterar i uppdaterade 
planer. Avvikelser kan exempelvis orsakas av de beroenden som finns mellan inblandade 
parter i leveranskedjan.  
 
Projektledarna rapporterar uppföljning och avvikelser på begäran av beställare samt under 
Ventabs prognosmöte varje månad. Ventabs VD vill ha prognosmöten var fjortonde dag men 
projektledarnas tillgängliga tid ger inte utrymme för detta. På grund av att projekten är 
mycket olika ansåg VD:n att vissa kräver tätare uppföljning medan månadsvisa avstämningar 
är tillräckligt för andra. Ventabs VD såg en risk med en lägre mötesfrekvens då innevarande 
veckas utmaningar kan få högre prioritet under mötet på bekostnad av de föregående 
veckornas händelser. Samtliga projektledare ansåg att det är tillräckligt med ett prognosmöte 
i månaden. En intervjuperson menade att möten var fjortonde dag inte skulle ge tillräckligt 
med tid för att konsekvenser av beslut skall kunna visa sig.  
4.3.6 Mål och balansering 
Ventabs VD vill att företaget alltid skall leverera med god kvalitet och vara stolta över ett 
byggprojekt som bolaget har medverkat i. I valet mellan tid, kostnad och kvalitet i ett projekt 
uttryckte VD:n att kostnad är den viktigaste parametern att styra mot. Kvaliteten är redan 
inkluderad som en naturlig och viktig del i företagets kultur samt återfinns i affärsidén och 
värdeorden. Ventabs projekt skall alltid vara färdiga i tid. Kostnaden har därmed prioritet då 
tiden är en del av kostnaden som påverkar dess storlek. Enligt VD:n förekommer det 
förseningar av ett byggprojekt men att det aldrig skall vara stillastående på grund av Ventab.  
 
“Vi måste bli tydligare mot projektledarna. Vi måste ge en tydligare signal att kostnaden 
ändå är en viktig del för företaget för att kunna leverera det vi har. Och att vinst är en viktig 
del i att också kunna vara ett hälsosamt företag. Kvaliteten behöver inte bli lidande av att 
man tänker lite smartare.” (Ventabs VD). 
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Ventabs VD uttryckte att kvalitet och tid är av stor vikt men att det finns en risk att 
projektkostnaden nedprioriteras i valet av medel för att uppnå dessa. Mellan alternativen tid, 
kostnad och kvalitet i ett projekt ansåg tre projektledare att kvaliteten är det viktigaste att 
styra mot. Valet motiverades exempelvis med att det är Ventabs signum och att 
projektledarna vill ge en god service till kunderna.  
 
“Jag tycker kvalitet. Tid och pengar är viktig givetvis. Men kvalitet på grund av ryktet för 
Ventab då. För om vi tänkte bara på pengar och struntade i kvaliteten, då har vi inte så 
mycket jobb i slutändan. Så jag tycker kvaliteten är det viktigaste. För då ger det merjobb 
sedan.” (Projektledare). 
 
En av projektledarna som valde prioritering av kvalitet uttryckte att denna måste sättas i 
relation till kundens förväntan om tids- och kostnadsåtgång. En av respondenterna uttryckte 
att tiden skall prioriteras, en annan att kostnaden skall gå först och en tredje att de tre 
parametrarna är av lika stor vikt vid projektstyrning. Den projektledare som uttryckte att tid 
skall prioriteras relaterade detta till risk för viten om inte tidsramarna uppfylls. 
Intervjupersonen som prioriterade kostnad motiverade det med att det är viktigt att vara 
lönsam. Projektledaren som styr mot tid, kostnad och kvalitet menade att orsaken är 
företagets långsiktiga överlevnad i kombination med ett kundfokus. Samtliga projektledare 
påpekade att det till sist alltid är en balans mellan tid, kostnad och kvalitet samt att kunden 
alltid skall vara nöjd i slutändan. 
 
Ventabs VD uttryckte att det enda nyckeltalet som företaget arbetar med är vinstmarginal. 
Utöver måttet finns det en generell regel att inte ta in förlustprojekt och grundregeln är att 
varje projekt skall hållas inom offertkalkylen. Vidare nämnde VD:n att byggbranschen är 
rörlig och förändras snabbt, vilket försvårar beräkningen av varje projekts kostnad. Enligt 
VD:n arbetar inte företaget med nyckeltal på projektnivå. Dennes bedömning är att det inte 
går att ha gemensamma nyckeltal som samtliga projekt skall styra mot då projekten skiljer sig 
åt till karaktär och har olika förutsättningar. Nyckeltalen skulle därför inte ge en rättvisande 
bild av situationen och Ventabs VD uttryckte att det även kan resultera i att anställda fattar 
projektbeslut samt anammar beteenden som inte är optimala för företagets helhet. Hälften av 
projektledarna arbetar med jämförelsemått som exempelvis kvadratmeterpris. Dessa mått 
baseras på intervjupersonens egna erfarenheter. Två projektledare påpekade att även om 
projekten avser samma typ av byggobjekt finns det olikheter som gör att gemensamma 
nyckeltal för projekten inte kan användas. 
4.4 Observation prognosmöte 
Varje månad kallar Ventabs VD och ekonomiansvarig samtliga sex projektledare till ett 
prognosmöte. Det observerade mötet pågick under en timme i ett konferensrum på företagets 
kontor. Som underlag till mötet presenterade Ventabs VD den ekonomiska utvecklingen 
under de senaste tolv månaderna i en PowerPoint-presentation med olika grafer. Därefter 
följde en diskussion mellan mötesdeltagarna om grafernas betydelse för företaget, 
projektledarnas ansvar för lönsamheten och uppföljning som underlag till fakturering. 
Projektledarna redogjorde muntligt för status och prognostiserat slutresultat för respektive 
projekt, vilket även var dokumenterat i pappersform. Avvikelserapporteringen för stora och 
kritiska projekt prioriterades. VD:n och ekonomiansvarig antecknade samt ställde följdfrågor 
samtidigt som projektledarna lämnade informationen. Följdfrågorna behandlade orsaken till 
avvikelser i projekten och progress. Under mötet ställde även projektledarna frågor till 
varandra som berörde projektens status. Vid upprepade tillfällen återkom VD:n till betydelsen 
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av god prognostisering då det är ett verktyg för att öka effektiviteten i hanteringen av resurser 
och projektportföljen. Mötet avslutades med en sammanfattning av genomgångna punkter 
och en återkoppling till projektledarnas viktiga bidrag till verksamheten.  
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5. Analys 
 
Kapitlet består av en analys av studiens empiriska material i relation till den teoretiska 
referensramen. Inledningsvis analyseras fallföretaget kopplat till omgivning och 
påverkansfaktorer. Därefter analyseras respektive temaområde.
 
5.1 Ett företag under påverkan av omvärlden 
I intervjuerna med fallföretagets VD och projektledare skildrades en osäker bransch som är i 
ständig förändring. Det finns ett beroende av andra parter, en konjunkturkänslighet, en 
kortsiktighet och en utsatthet för påverkan av oförutsägbara händelser. Omgivningens 
påverkansfaktorer förändrar ständigt förutsättningarna för fallföretagets planering och 
exekvering av dess projekt. Den föränderliga omgivningen resulterar i ett omfattande 
operativt arbete för fallföretagets VD, vilket försvårar den långsiktiga planeringsstrategin och 
möjligheten att ha en totalöverblick över verksamheten utmanas. Påverkansfaktorer för 
fallföretaget är exempelvis partsberoenden, kontraktuella förutsättningar, konjunkturer, antal 
tillgängliga uppdrag och väder. Det råder högkonjunktur i byggbranschen. I intervjuerna 
beskrevs en överhettad bransch där parterna har svårt att leverera efterfrågad volym. Det 
framkom att det finns en förväntan om att ständigt kunna möta förekommande förändringar. 
Ovan situation kan kopplas till contingencyteorin. Child (1975) beskriver att ett företags 
effektivitet är ett resultat av dess förmåga att strukturera och anpassa sig efter omgivningens 
förändringar. I fallföretaget skildrades en tillvaro där förändring och ständig anpassning sågs 
som ett vardagligt inslag samt att byggbranschen har ett generellt planeringsproblem. Det går 
även i linje med Zuckers (1977) resonemang om att institutionalisering är ett skeende där en 
individ tar till sig en vedertagen bild av omgivningen som den sanna.  
 
Donaldson (2001) beskriver hur ett företags strategi påverkar dess organisering mot antingen 
specialisering eller diversifiering. I fallföretaget visas det som ett projektbaserat diversifierat 
bolag, vilket är organiserat i enlighet med sin projektverksamhet. Varje projekt är unikt och 
drivs av en projektledare med fullt leveransansvar. Organisationen beskrevs som platt relativt 
storleken med ett decentraliserat beslutsfattande. Den organiska strukturen och det 
decentraliserade beslutfattandet stöds av Burns och Stalker (1961), vilka menar att detta är 
passande för organisationer i föränderliga miljöer. I fallföretaget finns VD:n nära och 
tillgänglig som beslutsstöd för projektledarna. Ventabs platta organisation med ett 
distribuerat beslutfattande stödjer snabba beslut men orsakar ibland otydlighet vad gäller 
beslutsmandat i enskilda frågor. Varje projektledare har fullt leveransansvar för sina projekt 
där exempelvis planering, uppföljning, avvikelsehantering, teknik, juridik, inköp, ekonomi 
och personal ingår. Ventabs VD är ytterst ansvarig för projektportföljen och företagets 
ekonomistyrning. Detta är i linje med Childs (1975) syn på att decentraliserade företag kan ha 
en lägre grad av byråkrati med en centraliserad beslutsfunktion.  
 
Organisationsstrukturen är en påverkansfaktor för tillämpningen av ett företags 
ekonomistyrning (Otley 1980). Detta visas i Ventabs platta organisationsstruktur där VD:n 
ansvarar för ekonomistyrningen. Med fallföretagets storlek kan VD:n varje vecka kontrollera 
materialinköp, nedlagd tid och in- samt utgående fakturor. Som en följd av att Ventab växer 
har styrningen och informationsflödet effektiviserats genom en något utökad hierarki. 
Kopplingen mellan en organisations storlek och graden av kontroll på dess ekonomistyrning 
bekräftas av Chenhall (2003). Ventabs grund är ett familjeföretag där den familjära kulturen 
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har bevarats genom åren. I enlighet med Bruns och Waterhouses (1975) indelning av 
kontrollsystem präglas fallföretaget huvudsakligen av social kontroll.  
 
I Ventab är affärsprocessen överordnad hierarkin för att informationsflödet och styrningen 
skall fungera effektivt. Meyer och Rowan (1977) menar att det inte behöver leda till 
effektivitet att institutionalisera processer då det finns en risk för att diskrepans uppstår 
mellan process och de arbetsuppgifter som utförs i praktiken. Denna skillnad är inte bekräftad 
i fallföretaget där hierarkiskt definierade roller med beslutsansvar är kopplade till 
motsvarande ansvar i affärsprocessen. För VD:ns del innebär detta exempelvis att ansvar för 
verksamhetsutveckling, projektportföljen och ekonomistyrning möts i dennes hierarkiska 
position. Det stöds av Chenhall (2003) som menar att organisationsstorleken är en 
påverkansfaktor för ekonomistyrningen. I takt med att företaget växer ser VD:n en 
förbättringspotential för att hantera beroenden och förändringar genom att dela upp rollerna 
mellan helhetsfokus samt specialisering. Detta är i enlighet med Meyer och Rowan (1977) 
som uttrycker att under tillväxt införs strukturer och processer som ökar 
institutionaliseringen. 
 
Ventabs VD lyfte fram omvärldens ständiga förändring som en försvårande faktor för en 
långsiktig strategisk planering och en överblick över företaget. Styrbeslut måste beakta varje 
projekts unika förutsättningar. Givet ett beslut om att förändra värdet på en specifik 
parameter anser Donaldson (2001) att det är omöjligt att förutse vilken effekt detta har på 
prestationen och att utfallet alltid påverkas av en påverkansvariabel, W. Detta kan 
exemplifieras genom att applicera ovan resonemang på en specifik beslutssituation i 
fallföretaget när det kan behöva tillsättas fler resurser i ett projekt. 
 
W är kontraktuell påverkan (en total- eller utförandeentreprenad kombinerat med om 
projektet är till fast pris eller löpande räkning). 
X är indata och representerar resurser i form av fler montörer.  
Y är konsekvensen i form av intäkter och kostnader. 
 
Samma styrbeslut med avseende på en förändring av X ger olika effekt på Y beroende på 
vilket värde som W har. När ett beslut skall fattas om att tillsätta resurser, X, påverkas Y olika 
i styrsystemet. Y varierar beroende på värdet W. När ovan beslut om att tillsätta extra resurser, 
X, är orsakat av en annan parts försening kanske inte det efterfrågade antalet resurser finns 
tillgängligt inom Ventab vid den specifika tidpunkten. Kostnaden beräknas för att eventuellt 
behöva hyra in resurser, X. Styrbeslutet för X måste även relateras till om det är fast pris eller 
löpande räkning, vilket får konsekvenser i form av intäkter och kostnader, Y. Konsekvenser 
av partsberoenden och eventuella risker för viten kan även få effekt på Y. Ovan exempel visar 
att ett beslut får olika konsekvenser av samma åtgärd beroende på påverkansfaktorer. Detta 
resonemang är i linje med Otleys (1980) som beskriver att varje företag anpassar sin styrning 
efter omgivning och påverkansfaktorer.  
5.2 Planering 
Fallföretagets VD ansvarar för Ventabs verksamhetsutveckling och planerar 
sammansättningen av projektportföljens åtaganden för att dessa skall stödja en önskad 
utveckling. Det kan relateras till Mintzberg och Waters (1990), vilka menar att planering ger 
struktur till en vision. Enligt Ventabs VD är den strategiska planeringshorisonten 
konjunkturberoende och planeringen baseras på historik, nuläge samt en procentsats av 
kommande byggprojekt i regionen. Företagets resurskostnad ingår som ett urvalskriterium för 
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att besluta om antal projekt. Vidare adderar partsberoenden komplexitet och osäkerhet. Det 
går i linje med Meyer och Rowans (1977) resonemang om att ett företags chans till 
överlevnad ökar genom att ta till sig metoder och processer för företeelser som är 
institutionaliserade av samhället. På grund av frekventa förändringar och att branschen 
ständigt är i rörelse gör fallföretagets VD en operativ planering av projektportföljen på 
veckobasis. Chua, Kog & Loh (1999) bekräftar att planering är viktigt för att hantera 
osäkerhet i byggbranschen.  
 
I fallföretaget påverkas projektens planeringshorisont av storleken och tidsramen samt har ett 
beroende till om det är en total- eller utförandeentreprenad som avses. Faktorer som även har 
en inverkan på hur långt fram i tiden det går att planera är kvaliteten i underlagen, vem som 
utför projekteringen och svårförutsägbara faktorer som väder. I intervjuerna uttrycktes det att 
byggbranschen inte är statisk. Varje byggprojekt har unika förutsättningar och verkligheten är 
inte samma som en plan. Khandwalla (1972) bekräftar att osäkerhet försvårar planering. 
 
I fallföretaget är det projektledarna som utför projektplaneringen, i vilken resursallokering 
även ingår. Denna uppdelning stöds av Laufer och Tucker (1987) som menar att ledning och 
ägare i byggbolag vanligen är involverade i beslut om projektramar samt att mellanchefer är 
delaktiga vid resursallokering. I intervjuerna uttrycktes det att tillgänglig tid för planering är 
en bristvara. Det orsakas bland annat av att projekten kan ingå i en större leverans med 
beroenden till andra parters leverabler, tidsramarna för projektgenomförande krymper och att 
uppdrag kommer in med kort varsel. Under en dag kan fallföretagets projektledare ta ett 
flertal planeringsbeslut för sina olika projekt. Projektledarna uttryckte att det skulle vara 
möjligt med en längre planeringshorisont men att det inte görs på grund av tidsbrist, ständiga 
förändringar och till viss del ett invant arbetssätt. Projektledarnas branscherfarenhet och 
yrkeskunskap lyftes fram som viktiga förmågor för att kunna hantera planering under 
osäkerhet. Det kan kopplas till Zucker (1977) som uttrycker att på det sätt som en individ tar 
till sig bilden av verkligheten som ett faktum ger rationalitet för hur planering utförs.  
 
Enligt Laufer och Tucker (1987) prioriteras tidsplaneringen i första hand i de flesta 
byggföretag och resursallokering samt påverkan på kassaflöde får inte ett lika stort utrymme. 
Detta påstående stämmer delvis i fallföretaget. Kassaflödet är inte nedprioriterat och 
exempelvis fakturering ligger i projektledaransvaret kopplat till uppföljning samt 
kompletteras med projektledarnas prognoser. Ventabs VD planerar och fattar beslut från ett 
kostnadsperspektiv då kostnaden har ett tids- och resursberoende. VD:ns generella 
urvalsregel är att inte ta förlustprojekt. Projektledarna ansåg att tidsåtgång är en central, men 
svår, parameter att beräkna då det är en riskpost. Vidare ansågs material vara betydelsefullt 
och vid beräkning prioriteras dyra produkter, vilka är kostnadsdrivande. I fallföretaget kan 
partsberoenden påverka tiden då eventuella förseningar kan kräva uppdateringar av beräknad 
tids- och resursåtgång. Det går i linje med Laufer och Tucker (1987) som menar 
byggföretagen är beroende av varandra samt av att samarbeta då det knappt finns några 
buffertar vad gäller tid och utrymme. Dessutom kan förseningar skapa dominoeffekter 
(Laufer & Tucker 1987). 
5.2.1 Prognostisering 
Varje månad kräver Ventabs VD information från projektledarna, vilken avser projektens 
förändringar mot planerna i form av prognoser. Det stöds av Laufer och Tucker (1987) som 
menar att ett av målen med planering är prognostisering. Enligt Ventabs VD är 
projektledarnas prognostisering ett viktigt verktyg för att kunna effektivisera företagets 
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resursstyrning. Det kan kopplas till Laufers (1991) resonemang om att det i byggbranschen 
behövs en frekvent uppdatering av planer för att planeringsinformationen skall vara aktuell. 
Fallföretagets VD använder även prognoser och projektuppföljning som information till 
successiv vinstavräkning. Projektledarna ansåg att prognostisering är en svår uppgift. 
Komplexiteten med att prognostisera för flera projekt samtidigt och att tillräcklig tid åt 
aktiviteten saknas lyftes fram. Ovan omständigheter kan vara försvårande i framställandet av 
prognoser med god precision. I valet mellan att prioritera leverans till kund och 
prognostisering kommer kunden först. Enligt fallföretagets VD finns det en 
förbättringspotential vad gäller prognostisering i de enskilda projekten. Det stöds av Laufer 
och Tucker (1987) som uttrycker att syftet med planering är att ledningen skall ha kontroll.  
 5.3 Uppföljning och kontroll 
Fallföretagets projekt utsätts för frekvent påverkan av faktorer som är svåra att förutse, vilket 
kan resultera i avvikelser mot plan som identifieras genom uppföljning. Enligt Olawale och 
Sun (2013) behöver de som arbetar med styrning förstå vilka komponenter som har påverkan 
på processen. VD:n kontrollerar kostnadsdrivande riskposter som tidsåtgång, inköpt material 
och in- samt utfakturering i IT-systemet på veckobasis. Det kan kopplas till Otienos (2000) 
resonemang om att företagets ledning behöver få information om projektens framåtskridande 
för att kunna bedöma vilka effekter som fås på projekten. Fallföretagets projektledare 
ansvarar bland annat för uppföljning, avvikelsehantering och fakturering, vilka enligt 
Olawale och Sun (2015) är viktiga aktiviteter för en projektledare. VD:ns uppföljning föregås 
av att samtliga projektledare har följt upp materialinköp, nedlagd tid i förhållande till plan 
och uppdaterat återstående resursbehov. Uppföljningen är underlag till faktureringen. Ovan 
stöds av Olawale och Sun (2015) som uttrycker att kontroll av tid och kostnad är väsentligt 
för avvikelseanalyser.  
 
För att inhämta information om projektens progress talar Ventabs projektledare även med 
sina montörer. På grund av partsberoenden och branschens oförutsägbarhet upplevde 
projektledarna att avvikelsehantering samt resulterande uppdateringar är en del av vardagen. 
Sakka, Barki och Côté (2013) exemplifierar att ekonomistyrning kan användas för att 
synliggöra osäkerhetsfaktorer i projekten. I fallföretaget har varje projekt egna kontraktuella 
förutsättningar vilket gör att avvikelsehantering, benämnd som ÄTA, varierar beroende på 
kontraktstyp. Varje ÄTA kan ha en kostnadspåverkan. Avvikelser kan exempelvis resultera i 
att resurser måste planeras om och att forceringskostnader uppstår. Det kan kopplas till Jung 
och Woo (2004) som menar att tid och kostnad hör ihop samt behöver analyseras 
tillsammans. Ventabs VD använder projektledarnas prognoser som underlag till styrbeslut. 
Fallföretagets projektledare upplevde att prognostisering är komplext då det är många 
dimensioner som skall tas hänsyn till när en uppdaterad plan skall tas fram. VD:n uttryckte att 
om avvikelserapporteringen kunde kompletteras med mer träffsäkra prognoser skulle 
företagets resursstyrning kunna bli ännu bättre och förbättrad kvalitet i beslutsunderlagen 
skulle kunna erhållas. Det är i linje med Callistus och Clinton (2016), vilka menar att kontroll 
samt uppföljning är väsentligt för att nå mål och ett effektivt resursutnyttjande.  
 
Ventabs platta och decentraliserade organisationsstruktur möjliggör för ledning samt 
projektledare att träffas personligen i möten. Det stöds av Chenhall (2003) som uttrycker att 
strukturen är en kontextuell faktor som påverkar hur information delas i företaget. VD:n 
önskade en tätare mötesfrekvens men har fått göra en anpassning efter tillgänglig tid medan 
projektledarna ansåg att nuvarande månadsmöten är tillräckliga. Under prognosmötet 
träffades VD, ekonomiansvarig och projektledare personligen i företagets lokaler. 
 29 
Projektledarna rapporterade projektuppföljning direkt i mötet och delgavs information om 
företagets ekonomiska situation. Under fallföretagets prognosmöte prioriterades 
avvikelserapportering av stora och kritiska projekt, vilket är i enlighet med Turner (1999) 
som menar att effekten på avvikelserna måste uppskattas relativt projektets plan. I kontroll- 
och styrningsprocessen arbetar Ventabs VD bland annat med information under 
prognosmöten som verktyg i kombination med IT-systemet. Under prognosmötet delgavs 
projektledarna ekonomisk information och prognoser överlämnades muntligen. Detta gav 
utrymme för diskussioner och förklaringar vad gällde överlämnade data. Mötet möjliggjorde 
att variationerna i hur data presenterades inte skapade tolkningssvårigheter. Under 
prognosmötet informerade Ventabs VD om företagets ekonomiska situation och betydelsen 
av projektledarnas bidrag för denna. Återkopplingen till projektledarna kan kopplas till 
Olawale och Sun (2013), vilka påpekar vikten av att visa dem som utför uppföljning samt 
rapportering att arbetet är av betydelse för verksamheten.  
5.4 Mål och balansering 
I Ventabs affärsidé återfinns målet att ”[…] att alltid leverera och färdigställa i rätt tid 
oberoende omständigheter […]”. VD:n uttryckte att Ventab aldrig skall orsaka förseningar av 
ett byggprojekt. Atkinson (1999) menar att vid offentliga byggprojekt, med ett känt 
slutdatum, är tiden en viktig faktor. I fallföretaget får inte tiden prioriteras på bekostnad av 
kvaliteten, vilken enligt Ventabs VD redan är inbyggd i företagskulturen och vårdas som en 
gemensam tillgång att vara stolt över. Kostnad, tid och kvalitet är etablerade mått för att mäta 
projektprestation (Atkinson 1999). Med kvaliteten inbyggd i kulturen prioriterar Ventabs VD 
kostnad. Varje timme har ett pris och därmed representeras tid i form av kostnad. Enligt 
fallföretagets VD är kvalitet och tid av stor vikt men att det finns en risk att projektkostnaden 
nedprioriteras av projektledarna för att uppnå dessa. Det är i linje med Donaldson (2001) som 
menar att en aktivitet skall sättas i relation till påverkansgraden snarare än att en prestation 
skall maximeras i alla situationer. 
 
Vid projektledarnas val att styra mot tid, kostnad och kvalitet i första hand fördelade sig 
prioriteringarna olika. I svaren kopplades kvalitet till service och nöjda kunder men det 
uttrycktes även att den måste balanseras mot kundens förväntade tids- samt kostnadsåtgång. 
Projektledaren som prioriterade tid relaterade den till kostnadskonsekvenser. Vidare styr en 
projektledare mot kostnad och en annan mot alla tre. Projektledarna balanserar mellan tid, 
kostnad och kvalitet för Ventabs långsiktiga överlevnad. Det stöds av Zetterquist- Eriksson 
(2009) som menar att människor är rationella och strävar efter maximal ekonomisk nytta. Vid 
projektledarnas olika prioriteringar tolkades innebörden av tid, kostnad och kvalitet olika. I 
vissa fall ingick kostnadskonsekvensen i de andra prioriteringarna. Styrningen mot kostnad är 
inte allmänt delad av projektledarna. Det är väsentligt att företagets medarbetare erkänner och 
förstår nyckeltalens användningsområden (Collin 2002, se Chan & Chan 2004). 
Resonemanget skulle kunna översättas till att VD:ns prioritering att styra mot kostnad skall 
vara kommunicerad till projektledarna och att de i sin tur skall acceptera samt förstå valet för 
att prioriteringen skall få avsedd effekt.  
 
Fallföretagets projektledare bekräftade även att balans mellan tid, kostnad och kvalitet krävs 
för att lyckas med sina projekt men att kunden skall vara nöjd i slutändan. Det uttrycks i 
affärsidén som “Genom att framgångsrikt tillgodose kundens behov […]”. Shenhar, Dvir, 
Levy och Maltz (2001) bekräftar att ett projekt upplevs som lyckat när ovan tre mått är 
uppfyllda och enligt kundens önskan. Samtidigt kritiserar Atkinson (1999) att det finns fler 
 30 
faktorer att förhålla sig till än tid, kostnad och kvalitet då dessa enskilt inte är tillräckliga för 
att nå framgång.  
 
I byggbranschen finns det inte några allmänt vedertagna mått utan tid, kostnad och kvalitet är 
de som är mest använda (Chan & Chan 2004). Gardiner och Stewart (2000) påpekar att det 
finns exempel på projekt som har uppfyllt tid, kostnad och kvalitet men som ändå har orsakat 
en förlust för ägarna. En generell regel i fallföretaget är att inte ta in förlustprojekt och att 
projekten skall hållas inom offertkalkylen, vilket även innebär kostnadsstyrning ur ett 
kundperspektiv. Det kan relateras till Hatuch och Skitmore (1997) som uttrycker att kostnad 
också är väsentligt för kunden. Enligt Ventabs VD är vinstmarginal det enda nyckeltalet som 
företaget styr mot, vilket är ett objektivt nyckeltal enligt Chan och Chan (2004). I 
fallföretaget finns det inga gemensamma nyckeltal på projektnivå då varje projekt har unika 
förutsättningar och generella nyckeltal inte skulle ge en rättvisande bild av prestationen. 
Ventabs VD vill undvika att projektledarna introducerar beteenden och fattar beslut för att 
maximera enskilda projekts prestation på ett sätt som inte är optimalt för företaget som en 
helhet. Detta stöds av Wagner (1969) som menar att projektmål alltid skall balanseras i 
relation till de övergripande målen då maximering av enskilda projekts mål inte behöver 
stödja företagets. VD:n har beslutat att alla projekt skall styras mot kostnad, som ett enande 
mål för projekten. Kostnadsprioriteringen stödjer det överordnade nyckeltalet vinstmarginal. 
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6. Slutsats 
 
Följande kapitel redogör inledningsvis för uppfyllande av syfte och studiens bidrag. Därefter 
diskuteras begränsningar och förslag till framtida studier. 
 
6.1 Uppfyllande av syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort 
projektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld. Studien avser att 
bidra med en beskrivning av hur ekonomistyrning tillämpas kopplat till omvärldspåverkan, 
hantering av projekt och med de förutsättningar som ges i form av organisering samt 
strategi. 
  
Fallföretaget är organiserat för att möta förändringar genom ett strategiskt beslut att välja en 
organisk företagsstruktur med ett decentraliserat ansvar samt beslutsfattande. Det skapar 
flexibilitet för anpassning till och hantering av förändringar. I det medelstora projektbaserade 
företaget är detta genomfört i form av en platt struktur där fallföretagets VD är ytterst 
ansvarig för ekonomistyrningen och är överordnad projektledarna. Det projektbaserade 
fallföretaget är diversifierat genom organisering efter projektverksamheten, vilket möjliggör 
en kontinuerlig anpassning av styrningen efter förändringar i projektportföljen. Företaget får 
då flexibilitet att möta varje projekts unika förutsättningar.  
 
Varje projekt drivs av en projektledare med ansvar för projektets ekonomistyrning och 
leverans. I projektledarnas ansvar ingår bland annat planering, uppföljning, 
avvikelsehantering, personal, materialinköp samt fakturering. Fallföretagets platta struktur 
med korta beslutsvägar möjliggör för snabba beslut genom att det yttersta ansvaret för 
ekonomistyrningen och projektportföljen innehas av VD:n. Vidare finns VD:n nära och 
tillgänglig som beslutsstöd för projektledarna. Dock orsakar det decentraliserade ansvaret 
ibland otydlighet vad gäller beslutsmandat i fallföretaget.  
 
För att erhålla effektivitet i informationsflödet och kvalitet i styrningsbeslut är fallföretagets 
affärsprocess överordnad dess hierarki. Varje hierarkiskt definierad ansvarsroll är kopplad till 
en roll i affärsprocessen. I fallföretaget är VD:n ansvarig för affären och kombinerar detta 
med ansvar för projektportföljen, företagets ekonomistyrning samt verksamhetsutveckling. 
VD:ns ansvar för bolaget som helhet delas därmed upp i separata ansvar för respektive beslut 
inom varje område. I en komplex omvärld möjliggör det för fallföretagets VD att värdera 
konsekvenser av ett ekonomiskt styrbeslut ur olika affärsperspektiv, vilket kan bidra till 
bättre beslutskvalitet för bolaget som helhet. Det medelstora fallföretagets 
organisationsstorlek visar sig som en påverkansfaktor genom att VD:n kombinerar olika 
ansvarsområden i rollen. Vissa delar av ekonomistyrningen, som exempelvis planering och 
projektuppföljning, finns distribuerad och utförs av projektledarna. 
 
Byggbranschen är konjunkturberoende, vilket påverkar planeringshorisonten för 
fallföretagets VD. I bolaget krävs det en beredskap för att kunna hantera uppdrag som 
kommer in med kort framförhållning, projektförändringar och en förväntan på en allt kortare 
leveranstid. Varje projekt har unika förutsättningar, vilka exempelvis definieras av rådande 
partsberoenden, kontraktuella förutsättningar och oförutsägbara faktorer i form av väder. På 
grund av att förutsättningarna varierar för varje projekt existerar inte gemensamma nyckeltal 
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på projektnivå i fallföretaget. VD:n prioriterar att varje projekt skall styras mot kostnad. 
Fallföretagets VD har valt vinstmarginal som det enda nyckeltalet på företagsnivå. Det ger en 
flexibilitet för att anpassa de enskilda projektens ekonomiska styrbeslut i syfte att stödja 
vinstmarginalen och därmed företagets långsiktiga överlevnad. Prioriteringen av kostnad på 
projektnivå minimerar risken för förluster som kan få en negativ påverkan på 
vinstmarginalen. 
  
I en omvärld under ständig förändring inträffar händelser som genererar avvikelser, vilka kan 
få en påverkan på projektens planering och resultat. För att projekten skall följa utlovad 
planering tar projektledarna styrbeslut för de avvikelser som orsakar förändringar av planen. 
Förändringar av avtalade tids- och kvalitetsmål konsekvensbedöms av projektledarna genom 
att översättas till en kostnad för exempelvis ett ökat resursbehov eller risk för viten. 
Fallföretagets projektledare balanserar mellan tid, kostnad och kvalitet men i valet mellan de 
tre prioriterar de olika, vilket i flera fall skiljer sig mot VD:ns kostnadsprioritering. Även om 
projektledarna prioriterar olika tas det i de flesta fall ändå en indirekt hänsyn till kostnad. 
Genom att styra mot kostnad som en gemensam nämnare för projekten ges flexibilitet för 
VD:n att ta styrbeslut med hänsyn till projektens specifika förutsättningar. När det inte finns 
nyckeltal på enskilda projekt undviks dessutom att projektbeslut tas som kan ge oönskade 
konsekvenser för företaget som helhet. Kvalitet är en del av fallföretagets affärsidé och 
kultur, vilket vägleder projektledarna i hur de skall möta kundernas förväntade nivå på 
kvalitet relativt tid samt kostnad. Utöver tid, kostnad och kvalitet har VD:n gett företagets 
kassaflöde prioritet genom att inkludera fakturering i projektledarnas ansvar. 
 
För kunna konsekvensbedöma effekter av styrbeslut som är förorsakade av de ständiga 
förändringar som fallföretagets projekt utsätts för har en etablerad rutin för 
avvikelsehantering införts. Detta är ett verktyg för att hantera en komplex projektsituation där 
svårkontrollerade och ibland oförutsägbara händelser ger upphov till förändringar som ger 
nya förutsättningar. Med utgångspunkt i avvikelser uppdaterar projektledarna planerna i form 
av prognoser som kommuniceras till VD:n. De används som beslutsunderlag för företagets 
styrbeslut. Prognoser som håller god kvalitet blir därmed ett viktigt verktyg för VD:n att 
utföra resursstyrningen mer effektivt och med bättre precision. Prognostisering är en komplex 
aktivitet där projektledarna i fallföretaget måste ta hänsyn till historiska data och en mängd 
dimensioner för att förutsäga ett nytt framtida läge. För att kontrollera förändringar och 
förutsättningar för projektens prestation utför VD:n veckovisa kontroller av kostnadsdrivande 
riskposter och in- samt utfakturering. 
  
Fallföretaget verkar i en komplex omvärld där varje projekt har unika förutsättningar. I det 
undersökta bolaget beskrivs en överhettad bransch med en kort framförhållning och som har 
ett generellt planeringsproblem. Genom att projektledarna tar till sig ovan bild av 
verkligheten och accepterar den som ett vedertaget faktum ger det rationalitet för deras 
etablerade arbetssätt. I fallföretaget beskrivs planering och prognostisering som komplext där 
branschkunskap samt erfarenhet är viktiga tillgångar och förutsättningar för projektledarna att 
kunna utföra sina uppgifter. 
  
Sammanfattningsvis råder det högkonjunktur i byggbranschen vid tidpunkten för fallstudien. 
Många stora bygg- och infrastrukturprojekt är inplanerade i Sverige. Effektiviteten i 
byggföretagens projekthantering behöver förbättras som ett av medlen för att kunna leverera 
kommande satsningar. Studien visar hur fallföretagets organisering, beslutsprocesser och 
strategi stödjer flexibilitet att situationsanpassa företagets ekonomistyrning efter en komplex 
omvärld i förändring. Vidare är organisationsstorleken en påverkansfaktor för hur 
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ekonomistyrningen tillämpas. Vinstmarginal är valt som det enda nyckeltalet på företagsnivå. 
Fallföretagets unika projekt styrs på kostnad balanserat mot avtalad tid och kvalitet. Med det 
valda nyckeltalet på företagsnivå och en gemensam prioritering av kostnad per projekt, 
erhålls flexibilitet att ta situationsanpassade styrbeslut i hanteringen av projektportföljen.  
  
“Plans are worthless, but planning is everything.” (Eisenhower 1957, se Woolley & Peters 
u.å.). 
6.2 Studiens bidrag 
Studien har beskrivit hur ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen som verkar i 
en komplex och föränderlig omvärld med stöd av bolagets organisering samt strategi 
situationsanpassar ekonomistyrningen med avseende på planering, uppföljning och kontroll 
av projektprestationen. Rapporten beskriver även hur val av nyckeltal och prioritering samt 
balansering av prestationsmått görs för att de enskilda projektens prestation skall stödja 
företaget som helhet. Studien har identifierat arbetsprocesser kopplade till ekonomistyrning i 
fallföretaget för att hantera en komplex och föränderlig omvärld med påverkansfaktorer. 
Bidraget kan användas som referensinformation för vidare forskning. Det finns även ett stort 
antal medelstora företag i byggbranschen som kan vara i behov av detta bidrag och dessutom 
skulle det kunna vara av intresse för mindre växande byggbolag. Genom att få sin verksamhet 
analyserad och dokumenterad kan bidraget även ge fallföretaget ett utomstående perspektiv 
på hur bolagets ekonomistyrning tillämpas samt skapa möjlighet till nya insikter.  
 
Som nämndes i uppsatsens inledande kapitel har tidigare studier om ekonomistyrning i 
projektbaserade företag i byggbranschen huvudsakligen genomförts på projektnivå i några av 
Sveriges största byggbolag. Vidare finns det många studier om projektstyrning och 
effektivitet ur ett tekniskt perspektiv. Studiens bidrag är därför även en beskrivning av hur 
ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen, vilket är 
ett komplement till tidigare gjorda studier inom området och en grund för fortsatt forskning. 
6.3 Studiens begränsningar 
I denna studie har ekonomistyrningen i ett medelstort projektbaserat företag som verkar i en 
komplex och föränderlig omvärld studerats. Den är även begränsad till att beskriva en 
bransch. Studien visar inte om och hur situationsanpassad ekonomistyrning varierar beroende 
på företagsstorlek, bransch och omvärldsförändring.  
 
För att besvara studiens syfte har contingencyteorin använts som ett ramverk för att ge en 
möjlighet till att beskriva ett företags anpassning i förhållande till dess omgivning och 
påverkansfaktorer. Teorin ger inte en tydlig vägledning för att värdera resultatet av 
organisationens anpassning till den komplexa och föränderliga omvärlden, vilket inte heller 
har varit syftet med studien. Institutionell teori har använts som ett komplement för att ge 
stöd till att beskriva intervjupersonernas beteenden och synsätt. 
 
Analysen av det empiriska materialet har stämt väl överens med den teoretiska referensramen 
och framförallt contingencyteorin. Om fler bolag hade tagits med i studien skulle det kunna 
vara en möjlighet att även hitta eventuella motsägelser under en analys.  
 
Till studien har enbart VD och samtliga sex projektledare intervjuats. Projektledarnas svar 
har anonymiserats och de går inte att härleda till enskilda respondenter. I rapporten har det 
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därför inte varit möjligt att koppla svar till enskilda intervjupersoner för att identifiera 
gemensamma mönster.  
6.4 Förslag till framtida studier  
Ett förslag till framtida studier är att genomföra fler undersökningar av medelstora företag i 
byggbranschen för att studera om tillämpning av ekonomistyrning skiljer sig åt mellan 
branschens bolag och om generella slutsatser kan dras.  
 
För närvarande råder det högkonjunktur i byggbranschen. En undersökning skulle kunna 
göras för att studera om konjunkturen är en påverkansfaktor som förändrar hur företag 
situationsanpassar sin ekonomistyrning. 
 
Studien beskriver hur fallföretaget tillämpar ekonomistyrning i en komplex och föränderlig 
omvärld men den har inte värderat resultatet av anpassningen. Vidare studier skulle kunna 
inrikta sig på att hitta samband och metoder för att mäta effekter av anpassningsåtgärder i 
medelstora projektbaserade företag i byggbranschen. 
 
I fallföretaget ansågs prognostisering vara svårt. Ett förslag till vidare forskning är att 
undersöka metodik för att underlätta framtagning av prognoser med god precision och 
kvalitet när projekt verkar i en föränderlig omvärld.  
 
I det undersökta bolaget är vinstmarginal det enda nyckeltalet på företagsnivå. En studie om 
hur medelstora projektbaserade företag i byggbranschen arbetar med antal och typ av 
nyckeltal skulle kunna göras för att undersöka om det finns ett samband mellan strategi för 
val av nyckeltal samt förmågan att situationsanpassa sig.  
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Bilaga 1 - Företag i näringsgren 41-43 enligt SNI 2007 
 
SNI Antal anställda Antal företag år 2016 
41 byggentreprenörer 0  13604 
  1-4  7422 
  5-9  1541 
  10-19  729 
  20-49  415 
  50-99  111 
  100-199  33 
  200-499  14 
  500+  6 
  
 
  
42 anläggningsentreprenörer 0  1389 
  1-4  679 
  5-9  173 
  10-19  91 
  20-49  72 
  50-99  20 
  100-199  10 
  200-499  3 
  500+  9 
  
 
  
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 0  42555 
  1-4  23263 
  5-9  5105 
  10-19  2730 
  20-49  1286 
  50-99  254 
  100-199  64 
  200-499  19 
  500+  15 
 
Egen illustration med information som är hämtad från Statistiska Centralbyråns 
företagsdatabas. (Statistiska Centralbyrån 2016).  
 
Byggindustrin tillhör SNI 41-43 (Sveriges Byggindustrier u.å.). 
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Bilaga 2 - Organisationsstruktur Venten AB 
 
 
 
 
 
Egen illustration av Venten AB:s organisationsstruktur, i vilken Ventab i Göteborg AB 
ingår.6 
 
 
  
                                                
6 Möte med Ventabs VD, 2017-03-28. 
 43 
Bilaga 3 - Intervjuguide VD Ventab 
Intervjun inleds med att berätta om de fyra forskningskraven och därefter kontrolleras det 
med intervjupersonen om det är godkänt att spela in intervjun. 
       
Inledning 
1.Hur många projekt har Ventab per år? 
2.Hur stor andel av projekten är Ventabägda respektive projekt där företaget går in som 
underentreprenör? 
3.Vilka parametrar skall vara uppfyllda när Ventab väljer att ta in ett projekt? 
 
Planering 
Temafrågor 
1.Berätta om hur långt fram i tiden du kan planera för verksamheten?  
2.Vilken information lämnar Ventab över till projektledarna vid projektuppstart? 
3.Berätta om hur ledningen för Ventab delges projektledarnas planering av projekten? 
4.Berätta om hur Ventabs budgetprocess ser ut? 
5.Berätta om hur du arbetar med prognostisering för Ventab? 
 
Kontrollpunkt fråga 1 
Vad baseras planeringen på? 
 
Kontrollpunkter fråga 2 och 3 
Vilka utför uppstartsplaneringen för ett projekt? 
Vilken information ingår i ett projekts uppstartsplanering?  
 
Kontrollpunkter fråga 4 
Vilka budgetposter är viktigast att de är korrekt beräknade?  
Vilka parametrar är svårast att beräkna? 
 
Kontrollpunkt fråga 5 
Vad baseras prognoserna på? 
 
Uppföljning och kontroll 
Temafråga 
1.Vilken information följer du upp i projekten? 
 
Kontrollpunkter fråga 1 
Vilka personer rapporterar projektledarna till? 
Hur ofta följs projekten upp? 
Hur hanterar du uppdaterad planering vid avvikelser? 
Hur säkerställer du att konsekvenser av uppdaterad planering inte äventyrar Ventabs budget?  
Rapporterar projektledarna även till beställare för vissa projekt eller är det endast till Ventabs 
ledning?  
Hur anpassar du dina styrverktyg om ett eller flera andra företag i ett byggprojekt inte har 
fullgjort sina åtaganden i rätt tid? 
Hur ofta anser du att det behövs uppföljningsmöten med Ventabs projektledare? 
Hur tycker du att uppföljningsarbetet fungerar idag? 
Vilken information skulle du vilja få vid uppföljning av projekten? 
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Finns det något som kan förbättras och i så fall vad? 
 
Mål och balansering 
Temafrågor 
1.I valet mellan tid, kostnad och kvalitet i projekten, vad bedömer du som viktigast att styra 
projekten mot och varför? 
2.Hur balanserar du i beslut mellan att hålla tidsram och kostnad utan att riskera avtalad 
kvalitet? 
3.Finns det nyckeltal på företagsnivå för Ventab och i så fall vilka? 
4.Hur kopplas beslutsparametrarna för att ta in ett projekt och nyckeltal på företagsnivå? 
5.Hur kopplas tid, kostnad och kvalitet i projekten mot beslutsparametrarna för att ta in ett 
projekt? 
 
Kontrollpunkt fråga 3 
Finns det nyckeltal på projektnivå och i så fall vilka? 
 
Avslutning  
1.Hur upplever du att Ventab är som organisation? 
2.Berätta om hur du upplever att det är att vara VD i ett projektbaserat företag i 
byggbranschen? 
3.Vad vill du lägga till som vi inte har tagit upp idag?  
 
Kontrollpunkter fråga 2 
Hur skulle du beskriva byggbranschen som bransch? 
Vad är det svåraste eller mest utmanande i rollen som VD i ett projektbaserat företag? 
 
 
Intervjun avslutas med en fråga om citat får användas i uppsatsen.   
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Bilaga 4 - Intervjuguide projektledare Ventab 
Intervjun inleds med att berätta om de fyra forskningskraven och därefter kontrolleras det 
med intervjupersonen om det är godkänt att spela in intervjun. 
 
Inledning 
1.Hur många år har du arbetat på Ventab och hur länge som projektledare?  
2.Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som projektledare? 
3.Hur många projekt har du i snitt per år samtidigt? 
4.Vad är storleken på projekten som du är projektledare för? 
 
Planering 
Temafrågor 
1.Berätta om hur uppstartsprocessen för ett projekt ser ut? 
2.Berätta om hur inledande planering går till i dina projekt? 
3.Berätta om du arbetar med prognostisering och i så fall hur? 
 
Kontrollpunkter fråga 1 
Vilken information får du som projektledare när du blir tilldelad ett projekt?  
Från vem eller vilka får du informationen? 
Vilken information är viktig att den finns med när du får ett projekt? 
 
Kontrollpunkter fråga 2 
Hur långt fram i tiden planerar du? 
Hur gör du en projektbudget? 
Vilka poster beräknar du för dina projekt? 
Vilka parametrar är viktiga att de är korrekt beräknade? 
Vilka parametrar är svårast att beräkna? 
 
Uppföljning och kontroll 
Temafrågor 
1.Berätta om hur du följer upp dina projekt? 
2.Berätta om hur rapportering av projekt går till?  
 
Kontrollpunkter fråga 1 
Vilken information följer du upp i projekten? 
Hur ofta följer du upp dina projekt för egen del? 
Hur hanterar du avvikelser? 
Hur hanterar du uppdaterad planering? 
Hur mycket tid lägger du på uppföljning av dina projekt?  
 
Kontrollpunkter fråga 2 
Vad innehåller rapporteringen? 
Vem rapporterar du till, vilken information och hur ofta? 
Rapporterar du även till beställare för vissa projekt eller är det endast till Ventabs ledning? 
Vilken information lämnar du i så fall? 
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Kontrollpunkter fråga 1 och 2 
Hur anpassar du dina styrverktyg om ett eller flera andra bolag i ett byggprojekt inte har 
fullgjort sina åtaganden i rätt tid? 
Hur tycker du att uppföljningsarbetet fungerar idag? 
Hur ofta anser du att det behövs uppföljningsmöten med Ventabs ledning? 
Finns det något som kan förbättras och i så fall vad? 
       
Mål och balansering      
Temafrågor 
1. I valet mellan tid, kostnad och kvalitet i projekten, vad bedömer du som viktigast att styra 
projekten mot och varför? 
2. Berätta om du arbetar du med nyckeltal och i så fall vilka? 
 
Kontrollpunkter fråga 1 
Berätta om hur du balanserar mellan att hålla tidsram och kostnad utan att riskera avtalad 
kvalitet? 
Vad skulle vara värst: att projektet blir försenat, att projektet blir dyrare än planerat 
alternativt att kunden inte är nöjd med leveransen? 
Hur kommer det sig att du valde detta? 
 
Avslutning      
1.Hur upplever du att Ventab är som organisation? 
2.Berätta om hur du upplever att det är att vara projektledare i byggbranschen? 
3.Vad är det svåraste eller mest utmanande i rollen som projektledare?  
4.Vad vill du lägga till som vi inte har tagit upp idag?  
 
Kontrollpunkt fråga 2 
Hur skulle du beskriva byggbranschen som bransch? 
 
 
Intervjun avslutas med en fråga om citat får användas i uppsatsen.  
